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TOIMINNANOHJAUSJÄRJELMÄN 
KÄYTTÖÖNOTTO 
- kriittisten onnistumistekijöiden näkökulmasta 
ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning System, ERP System) on koko 
yrityksenlaajuinen tietojärjestelmä, joka yhdistää kaikki organisaation liiketoimintaprosessit 
sisäisesti, ja nykyisin yhä useammin myös ulkoisesti. Toiminnanohjausjärjestelmällä on 
merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Uuden ERP-järjestelmän 
käyttöönotto on aina haastava projekti. Vaikka toiminnanohjausjärjestelmiä on käytetty yrityksissä 
jo 1990-luvun puolivälistä alkaen, merkittävä osa niiden käyttöönottoprojekteista epäonnistuu. 
Toiminnanohjausjärjestelmän monimutkaista käyttöönottoprosessia ja sen onnistumista on 
tutkittu paljon ja sen avuksi on määritelty monia kriittisiä menestystekijöitä (Critical Success 
Factors, CSFs).  Muutosjohtaminen on yksi useimmiten esille nouseva tekijä kriittisten 
onnistumistekijöiden luettelossa ERP-järjestelmien käyttöönotoista kertovassa kirjallisuudessa. 
Opinnäytetyön empiirisessä osassa arvioidaan case-yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönottoa 
kriittisen onnistumistekijöiden ja muutosjohtamisen näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin 
laadullisena tapaustutkimuksena, jossa pääosa tutkimusaineistosta kerättiin kyselylomakkeella 
ERP-projektiin osallistuneilta henkilöiltä. 
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ERP IMPLEMENTATION 
- with focus on critical success factors 
The Enterprise Resource Planning System (ERP) system is an enterprise-wide information 
system that integrates all the business processes in entire organization internally, and nowadays 
more and more also externally. The ERP system has a significant impact on the company's 
profitability and competitiveness. The implementation of a new ERP system is always a 
challenging project. Although enterprise resource planning systems have been used in 
companies since the mid-1990s, a significant part of their implementation projects fails. A lot of 
research has been done on the complex introduction process and success of the ERP system 
and have been identified as Critical Success Factors (CSFs). Change management is one of the 
most frequently occurring factors in the list of critical success factors in the literature on ERP 
implementations. 
The empirical part of the Thesis will evaluate the case company's ERP system from the point of 
view of critical success factors and change management. The research was carried out as a 
qualitative case study, where most of the research material was collected by questionnaire from 
the participants in the ERP project. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tutkimusongelmat ja tavoitteet 
Tässä opinnäytetyössä kiinnostuksen kohteena ovat ERP-järjestelmien (Enterprise Re-
source Planning) käyttöönottoprojektit ja se, mitkä ovat tämän tyyppisten projektien on-
nistumiseen vaikuttavia tekijöitä paitsi asioiden johtamisen, myös ihmisten johtamisen 
näkökulmasta.  
On arvioitu, että jopa 40-60 prosenttia toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotoista epä-
onnistuu jossain määrin. Suomessa eniten julkisuutta viime aikoina on saanut lääkeyhtiö 
Oriolan tapaus. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekoitti syksyllä 2017 Oriolan lääkkei-
den toimitukset apteekeille. Ongelma oli vakava, koska Suomessa lääkevalmistajat ovat 
vain yhden tukkurin jakelussa, joten monien elintärkeiden lääkkeiden saatavuus vaaran-
tui. (Jauhiainen, 2018.) 
Tietojärjestelmän käyttöönotto on samaan aikaan sekä tekninen että sosiaalinen pro-
sessi, jossa muutosjohtaminen on kriittinen tekijä läpi koko prosessin. Toiminnanohjaus-
järjestelmän vaihto koskettaa aina laaja-alaisesti yrityksen kaikkia toimintoja. Uuden jär-
jestelmän myötä työskentely- ja toimintatapoihin tulee usein muutoksia ja muutokset to-
tuttuihin toimintatapoihin saattavat aiheuttaa myös jonkinasteista muutosvastarintaa or-
ganisaation sisällä. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksen on kuvata ja analysoida case-yrityksen toiminnanoh-
jausjärjestelmän vaihtoprojektia merkkipohjaisesta järjestelmästä moderniin graafisella 
käyttöliittymällä varustettuun ERP-järjestelmään. Tavoitteena on tutkia järjestelmävaih-
toprojektin eri vaiheiden toteutumista peilaten kohdeyrityksen projektia projektijohtami-
sen kirjallisuuteen. Tavoitteena on myös selvittää kyselytutkimuksen avulla projektiin 
osallistuvien kokemuksia projektista ja käsityksiä sen onnistuneisuudesta. Järjestelmän 
vaihto tuli ajankohtaiseksi, kun itse ERP-järjestelmä ja sen käyttämä tietokantaversio oli-
sivat vaatineet päivityksen, että yritys olisi voinut saada tuetun palvelinversion. Merkki-
pohjaisen järjestelmän Suomen asiakaskunta oli myös vähentynyt, ja tuki oli vain yhden 
toimittajan varassa, mikä sekin oli pitkälti supistanut järjestelmän tukiorganisaation vah-
vuutta. Osatekijänä oli lisäksi se, että käyttöliittymästä haluttiin nykyaikaisempi madalta-
maan loppukäyttäjien kynnystä käyttää järjestelmää. Liiketoiminnan muutosten myötä oli 
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myös tarvetta ennustekäsittelyn työkalujen kehittämiseen sekä tuotannonsuunnittelutyö-
kalujen modernisointiin.  
Tutkimuksessa on aina tutkimusongelma, jota ratkaistaan erilaisten tutkimusmenetel-
mien avulla. Tutkimusongelma voi liittyä myös asian kehittämiseen tai muutoksen ai-
kaansaamiseen (Kananen 2013, 22).  
Opinnäytetyössä tutkimuskysymykset ohjaavat aineiston keruuta ja analyysin tekoa, tu-
losten jalostamista, johtopäätösten muotoilua sekä tutkimusraportin kirjoittamista. On 
yleistä, että alussa muotoiltu tutkimuskysymys muuttuu ja tarkentuu tutkimusprosessin 
kuluessa. Tutkimuskysymys on tärkeä tutkimuksen sujuvan etenemisen kannalta. (Eriks-
son & Koistinen 2014, 23.) 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset voidaan muotoilla seuraavasti:  
• Miten case-yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönotossa on onnistuttu kriittisten 
onnistumistekijöiden näkökulmasta? 
• Miten projektiin osallistuvat ovat kokeneet projektin toteutuksen näiden kriittisten 
onnistumistekijöiden valossa?  
Opinnäytetyön teoriaosassa tarkastellaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon 
liittyviä kriittisiä onnistumistekijöitä sekä muutosjohtamista. Empiriaosa käsittelee case-
yrityksen järjestelmän vaihdon onnistumista projektityöryhmään kuuluneiden henkilöiden 
näkemysten perusteella. Tutkimusongelmaa lähdetään ratkaisemaan kartoittamalla 
case-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoprojektissa mukana olleiden henkilöi-
den mielipiteitä ERP-projektin onnistumisesta. 
Case-yritys on maamme johtavia elintarvikeyrityksiä ja on osa ulkomaista monialakon-
sernia. Yrityksen palveluksessa työskenteli vuoden 2016 aikana keskimäärin 150 henki-
löä. Konsernin liikevaihto on noin 4 miljardia euroa ja sen palveluksessa oli yli 18000 
henkilöä. Case-yrityksellä on Suomessa oma tehdas ja oman tuotannon lisäksi yritys 
myy ja markkinoi useita muita tuotemerkkejä. Kokonaismyynnistä 80 prosenttia on tuon-
tituotteita ja loput omaa kotimaista tuotantoa. Yrityksen tavoitteena on saavuttaa ykkös-
asema jokaisessa tuoteryhmässä ja olla yksi Suomen elintarviketeollisuuden kannatta-
vimmista yrityksistä. 
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Toiminnanohjausprojektin aikana yrityksen kahden tehtaan toiminta loppui ja niiden tuo-
tannosta osa siirtyi yrityksen edelleen toiminnassa olevaan tehtaaseen, osa konsernin 
muihin tehtaisiin ja osa alihankintavalmistukseen. 
1.2 Opinnäytetyössä käytettävät tutkimus- ja kehittämismenetelmät 
Tutkimuksen lähestymistavat jaetaan perinteisesti laadulliseen (kvalitatiiviseen) ja mää-
rälliseen (kvantitatiiviseen) tutkimukseen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään löytä-
mään ilmiölle selitys eli teoria, määrällisessä tutkimuksessa puolestaan teoriaa sovelle-
taan ilmiöön. Case- eli tapaustutkimus on usein sekoitus laadullista ja määrällistä tutki-
musta. (Kananen 2013, 23, 25.) Hirsijärvi ym. (2009) mukaan kvantitatiivisia ja kvalitatii-
visia lähestymistapoja on käytännössä vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Niitä ei 
tulekaan nähdä kilpailevina suuntauksina vaan toisiaan täydentävinä lähestymistapoina. 
Case-tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkitaan yleensä yhtä tai enintään 
muutamaa tarkoin valittua tapausta, joka voi olla esimerkiksi yritys tai yrityksen osa – 
osasto tai tulosyksikkö, jota tarkastellaan todellisessa reaalimaailman ympäristössään. 
Tapaus voi olla myös toiminnallinen, kuten prosessi tai jokin yrityksen rakenteellinen 
ominaisuus. Case-tutkimus pyrkii syvälliseen ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen ja ku-
vaukseen ilmiöstä. Tutkimusaineistona toimivat erilaiset dokumentit, arkistot, haastatte-
lut jne. (Koskinen ym., 2005, 155; Kananen 2012, 34-37.) Case-tutkimuksen perusedel-
lytyksiä ovat aineiston monilähteisyys, tulkinnan pohjana olevan aineiston dokumentaa-
tio sekä päättelyketjun tarkistettavuus. (Kananen 2012, 35). Tälle menetelmälle on omi-
naista, että se on laadullista laajempi ja siinä voidaan hyödyntää myös määrällisen tut-
kimuksen tiedonkeruumenetelmiä. Saatuja tutkimustuloksia ei voida yleistää, sillä ne pä-
tevät vain tutkitun tapauksen osalta. (Kananen 2013, 28.) 
Case-tutkimus voidaan jakaa intensiiviseen ja ekstensiiviseen. Intensiivisellä tapaustut-
kimuksella tarkoitetaan yhden tai muutaman tapauksen tulkitsevaa ja ymmärtävää, ta-
pauksen ainutlaatuisuudesta kiinnostunutta tutkimusta. Ekstensiivisellä puolestaan etsi-
tään jollekin ilmiölle selitystä. (Eriksson & Koistinen 2014, 18.) 
Tietotekniikan vaikutuksista puhuttaessa on erotettava toisistaan tuottavuus ja vaikutta-
vuus. Näistä vaikuttavuus on laajempi käsite kuin tuottavuus. Tietotekniikan vaikuttavuu-
desta puhuttaessa tarkoitetaan tietotekniikan kaikkia vaikutuksia yrityksen toimintaan ja 
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työntekijöiden toimenkuvaan riippumatta siitä, minkälainen suhde niillä on yrityksen ta-
loudelliseen tulokseen tai tietotekniikkaan käytetyn investoinnin tuottavuuteen. Tietotek-
niikan vaikutuksia pitääkin arvioida myös puhtaasti kvalitatiiviselta pohjalta. Vaikutusten 
arviointi on luontevaa aloittaa laadullisista ihmisten työtehtäviin liittyvistä tekijöistä. (Ket-
tunen & Simons 2001, 195.) 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tarkasteltuna kriittisten onnistumistekijöiden 
toteutumisen ja muutosjohtamisen näkökulmasta on nimenomaan tietotekniikan vaiku-
tusten arviointia ja näin laadullisen tutkimusmenetelmän käyttö tässä yhteydessä on 
luontevaa. 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen case-tutkimus, jossa empiirinen tutkimus keskittyy yh-
den case-yrityksen pääkäyttäjäryhmään ja tutkimuksen empiirisen aineiston keräämi-
sessä käytettiin monipuolista tutkimusmateriaalia. Opinnäytetyössä käytetty empiirinen 
aineisto kerättiin sähköpostitse tehdyllä kyselyllä, projektipäällikön haastattelulla sekä 
erilaisista kirjallisista dokumenteista. Aineistoa on kerätty järjestelmän muutosprojektin 
aikana myös havainnoimalla erilaisia tilanteita ja erilaisten projektipalavereiden keskus-
teluja. 
Osallistuvassa havainnointitilanteessa tutkija on läsnä kahdessa roolissa, toisaalta osal-
listujana, toisaalta muiden käyttäytymisen seuraajana. Riippuen tilanteesta tutkija osal-
listuu toimintaan enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Tämä asettaa haastetta subjektii-
visuudelle. Täysin ulkopuolisena objektiivisena tarkkailijana on mahdoton pysytellä, 
koska tutkittava organisaatio tietää henkilön olevan läsnä. (Yhteiskuntatieteellinen ar-
kisto, 2015.)  
Opinnäytetyön teoriaosuuden kirjallinen aineisto koostuu pääosin painetuista kirjoista 
sekä Google Scholar-sivuston kautta haetuista aiheeseen liittyvistä tieteellisistä artikke-
leista. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään ERP-projektien tyypillisiä onnistumistekijöitä 
ja muutosjohtamista.  
Empiriaosuudessa raportoidaan case-yrityksen projektiryhmälle tehdyn kyselytutkimuk-
sen tuloksia. Kyselytutkimuksen lisäksi on haastateltu yrityksen tietohallintojohtajaa, joka 
toimi toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoprojektissa projektijohtajana. Haastattelu toteu-
tettiin kyselylomakkeella sähköpostin välityksellä ja vastauksia täydennettiin myöhem-
min käymällä vastaukset henkilökohtaisesti projektipäällikön kanssa läpi. Havainnointi 
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perustuu pitkälti omaan kokemukseen, koska opinnäytetyön tekijä työskenteli case-yri-
tyksen IT-osastolla myös toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoprojektin aikana ja on osal-
listunut projektiin ERP-asiantuntijana. 
1.3 Opinnäytetyön rakenne 
Teoriaosuudessa kerrotaan ensin toiminnanohjausjärjestelmästä yleisesti sekä tehdään 
katsaus sen historiaan ja kehitykseen. Teoriaosuudessa kuvataan lisäksi ERP-järjestel-
mäprojektia ja prosesseja yleisellä tasolla, esitellään käyttöönottoon liittyvät kriittiset on-
nistumistekijät sekä perehdytään kriittisiin onnistumistekijöihinkin sisältyvään muutosjoh-
tamiseen tarkemmin. Muutosjohtamisen osiossa esitellään myös pari tunnettua muutos-
johtamisen teoriamallia.  
 
Kuvio 1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet. 
 
Opinnäytetyössä teoriaa ja käytäntöä käsitellään osittain lomittain. 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT PROSESSIEN 
JOHTAMISEN OSANA  
Tässä luvussa käsitellään toiminnanohjauksen järjestelmien peruspiirteitä sekä niiden 
kehitysnäkymiä ja -trendejä. Aluksi esitetään katsaus yritystoiminnan ohjaukseen tarkoi-
tettujen järjestelmien kehittymiseen aina materiaalinohjauksesta kokonaisvaltaiseen toi-
minnanohjausjärjestelmään. Sen jälkeen esitellään lyhyesti toiminnanohjausjärjestel-
mien toiminnallisuutta ja teknistä toteutusta. Lopuksi hahmotellaan toiminnanohjausjär-
jestelmien tulevaisuutta lyhyesti.  
2.1 ERP-järjestelmä 
Toiminnanohjausjärjestelmä ERP on paketoitu liiketoiminnan ohjelmisto, joka mahdollis-
taa tehokkaan resurssien käytön (materiaalit, henkilöstö, talous ja niin edelleen) tarjoa-
malla kokonaisvaltaisen, integroidun ratkaisun organisaation tietoprosessien tarpeisiin. 
Järjestelmä tukee prosessiorientoitunutta liiketoimintanäkemystä samoin kuin standar-
doituja prosesseja läpi koko yrityksen. Yksi tärkeimmistä ERP-järjestelmän vaikutuksista 
on sen kyky automatisoida ja integroida organisaation liiketoimintaprosessit, jakaa yh-
teistä tietoa ja toimintatapoja läpi yrityksen sekä tuottaa ja käyttää tietoja reaaliaikaisessa 
ympäristössä. 
ERP-järjestelmän käyttöönottaneilla organisaatioilla on toiminnanohjauksessa käytös-
sään paremman laatuista tietoa kuin ennen järjestelmää. Ne ovat pystyneet reagointiky-
kyään nopeuttamalla vähentämään kustannuksia, poistamaan tarpeettomia tietojärjes-
telmiä, tehostamaan ja uudistamaan liiketoimintaprosessejaan sekä parantamaan tieto-
jen saavutettavuutta järjestelmässä. Järjestelmä voi nopeuttaa päätöksentekoa, alentaa 
kustannuksia sekä mahdollistaa johdon kontrollin globaalisti hajautettuun liiketoimintaan. 
Järjestelmän vahvuus on siinä, että uusinta IT-teknologiaa käyttämällä on mahdollista 
saada integroidusti katettua liiketoimintaa laajasti. Integroitu lähestymistapa mahdollis-
taa korkeamman prosessien tuottavuusasteen, koska järjestelmä tarjoaa parempaa tie-
toa päätöksenteon tueksi. (Al-Mashari 2003, 354). 
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Edellisten lisäksi ERP-järjestelmät mahdollistavat elektronisen liiketoiminnan (e-busi-
ness) sekä toimitusketjun johtamisen. Linkittämällä toimitusketjun ohjelmat muihin liike-
toiminnan järjestelmiin, varaston kiertonopeus paranee ja varastoa on mahdollista pie-
nentää. Toimittajien, jakelijoiden ja asiakkaiden tavoittaminen oman yrityksen rajojen ul-
kopuolelta on mahdollista ja näin heidät saadaan sidottua yrityksen muuhun liiketoimin-
taan. (Nah ym. 2001, 285-286; Fulla 2007, 36.) 
Strategisella tasolla ERP-järjestelmä määritellään integroiduksi ohjelmaksi yrityksen lii-
ketoiminnan organisointia, johtamista ja valvontaa varten. ERP kokoaa erillisten ohjel-
mien toiminnallisuudet sekä standardiohjelmistojen sisällön tehden siitä yhteensopivan 
eri liiketoimintaprosessien kanssa. Operaationallisella tasolla se on alusta valmistavan 
yrityksen resurssien suunnitteluun ja monitorointiin, joihin sisältyvät esimerkiksi valmis-
tus, markkinointi ja taloushallinto. Käyttämällä ERP-järjestelmää tehokkaasti, yrityksellä 
on mahdollisuus saavuttaa merkittävää tuottavuuden kasvua, parantaa asiakaspalvelua, 
saavuttaa nopeampi varastonkierto sekä suuremmat materiaalikulujen vähennykset. 
Integroitua lähestymistapaa tuetaan teknologisilla innovaatioilla, johon sisältyy relaatio-
tietokanta, hallintajärjestelmät, käyttöliittymä, avoin järjestelmä sekä asiakas-palvelin -
arkkitehtuuri. (Loh & Koh, 2004, 3434-3435.) 
Nykyiset web-pohjaiset ERP-järjestelmät analyyttisillä prosessointiominaisuuksilla ja ko-
konaisilla e-liiketoiminnan sovelluksilla (laajennettu liikeyritys tai ERPII) laajennettuna 
toimitusketjun ja asiakassuhteiden hallintaohjelmistoilla on monien ERP-toimittajien pää-
kehityshankkeita teknologian saralla. (Loh & Koh 2004, 3434-3435). 
 
Kuvio 2. Yksittäisen ohjelmistojen arkkitehtuuri (Loh & Koh 2004, 3435). 
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On tyypillistä, että yrityksen jokaisella yksittäisellä osastolla on oma tietokonejärjestel-
mänsä, joka on optimoitu tukemaan osaston työtä.  
 
Kuvio 3. ERP-integroitu arkkitehtuuri (Loh & Koh, 3436). 
ERP-järjestelmä kokoaa eri osastojen erilliset ohjelmat yhteen yksittäiseen, integroituun 
ohjelmistoon, jolla on yksi tietokanta, joten useat osastot voivat helposti jakaa tietoa ja 
kommunikoida toistensa kanssa. Kuviot 2 ja 3 korostavat eroja erillisten ja integroidun 
arkkitehtuurin välillä liiketoiminnan johtamisessa. (Loh & Koh 2004, 3434 -3435.) 
2.2 Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys 
ERP-järjestelmien kehityksen voidaan katsoa alkaneen 1960-luvulla, jolloin varaston-
seurannan ohjelmistojen kehittäminen aloitettiin. Ohjelmistot olivat melko yksinkertaisia, 
pääasiassa yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja ja niitä käytettiin lähinnä varasto-
määrien seurantaan. Seuraavan sukupolven järjestelmät ilmestyivät 1970-luvulla, jolloin 
MRP-järjestelmiä (Materials Resource Planning) alettiin ottaa käyttöön. MRP-järjestel-
mien tehtävänä oli ohjata ostotoimintaa tuottamalla materiaalitarvelaskentoja varasto- ja 
hankintatoimintoja varten sekä automatisoida tilausten tekemistä. Samalla tapahtui siir-
tymistä räätälöidyistä järjestelmistä pakettiratkaisuihin. (Kettunen & Simons 2001, 46.) 
1980-luvulla siirryttiin MRPII-järjestelmiin, jotka sisälsivät jo aiemmin kehitettyjen toimin-
tojen lisäksi lattiatason toiminnanohjauksen sekä jakelunhallinnan. Seuraavan vuosi-
kymmenen alussa ohjelmistoihin alettiin liittää muiden, aiemmin erillään kehitettyjen osa-
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alueiden ohjelmistoja, kuten projektinhallinnan-, taloushallinnon sekä henkilöstöhallin-
nan osa-alueet.1990-luvun loppupuolella niihin liitettiin myös ajatus sähköisestä kaupan-
käynnistä ja lisääntyvästä tiedonsiirrosta yritysten välillä. Nykyään puhutaankin verkos-
tojen toiminnanohjauksesta ja sitä kautta toimintojen optimoinnista yritysten välillä (Ket-
tunen & Simons 2001, 46-47). Kuviossa 4 on esimerkki tällaisesta verkoston ekosystee-
mistä. 
 
Kuvio 4. Esimerkki ERP-ekosysteemistä (Minstermicro 2018). 
Perinteiset ERP-sovellukset tallennetaan palvelimille, mikä tarkoittaa sitä, että yritykset 
ovat itse vastuussa laitteiden ylläpito- ja laajennuskustannuksista sekä tietojen varmuus-
kopioinnista ja palauttamisesta. SaaS-pohjaiset sovellukset tallennetaan pilvipohjaisiin 
palvelimiin, joiden käyttö on paljon halvempaa, niiden päivittäinen ja laajentaminen on 
nopeampaa, eivätkä ne vie arvokasta toimistotilaa. Tämä tietää merkittävää säästöä jär-
jestelemän kokonaiskustannuksissa. ERP-järjestelmien siirtymien SaaS-järjestelmiin 
kiihtyy seuraavan kolmen vuoden aikana ja siitä tulee suosituin käyttöönottovaihtoehto 
monille liiketoiminta-aloille. Suurten yritysten kohdalla siirtymää tulee tapahtumaan seu-
raavan viiden vuoden sisällä sitä mukaa kun ratkaisut kehittyvät. (Martinez 2017.) 
Meneillään oleva siirtyminen pilvipohjaisiin palveluihin tulee edelleen jatkumaan nykyistä 
vauhtia vielä nopeammin. Yksi tähän vaikuttava tekijä on skaalautuvuus. Useimmat yri-
tykset käsittelevät yhä suurempia määriä tavaroiden, palveluiden, asiakassuhteiden ja 
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markkinointitoimenpiteiden valikoimia. Tämä aiheuttaa puolestaan enemmän tapahtu-
mia ERP-järjestelmiin ja sen seurauksena yritykset kysyvät entistä enemmän uusia pil-
vipohjaisia ERP-järjestelmiä. (Richardson 2018; Nurminen 2018.) 
Vuonna 2018 kryptovaluutta ja ERP tulevat tiukasti integroitumaan entistä arvokkaam-
man valuutan kysynnän lisääntymisen myötä. ERP-järjestelmiä myös integroidaan en-
tistä laajemmin yleisimpiin sähköisen kaupankäynnin kohteisiin. (Richardson 2018.) 
Maailmanlaajuiset ERP-järjestelmien markkinat kasvavat ja suuret toimijat, kuten SAP, 
Oracle ja Microsoft saavat tulevaisuudessa haastajia pienemmistä ERP-toimittajista pil-
vipohjaisten ratkaisujen yleistyessä.  
2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän valinta 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojektiin kuuluvat aina tietyt elementit. Niitä ovat 
projektin tavoitteet, aikataulu, hinta, laajuus, resurssit, vaiheet, aktiviteetit ja henkilöiden 
roolit projektissa. Tärkein näistä on tavoite. Yrityksellä itsellään tulee olla selvä käsitys 
siitä, miksi se on hankkimassa toiminnanohjausjärjestelmää ja mitä se järjestelmän 
avulla haluaa liiketoiminnassaan saavuttaa. (Vilpola & Kouri 2006, 11.) 
Case-yritys oli ennen projektin alkamista tilanteessa, jossa pitkään käytössä olleen 
merkkipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän tuki oli päättymässä. Järjestelmää oli vai-
kea kehittää vastaamaan nykyajan tarpeita. Lisäksi järjestelmän tukiorganisaatio Suo-
messa oli heikentynyt, koska moni aikaisemmin järjestelmää käyttäneistä asiakkaista oli 
vuosien kuluessa vaihtanut ERP-järjestelmänsä. Järjestelmän merkkipohjainen käyttö-
liittymä koettiin myös vanhanaikaiseksi. 
Vaihtoehtoina oli joko nykyisen järjestelmän päivitys tai siirtyminen konsernin järjestel-
mään. Suurten kustannusten johdosta konsernin järjestelmälle haluttiin kuitenkin hakea 
vaihtoehtoa, ja siksi kartoitettiin vastaavan järjestelmän pienille ja keskisuurille yrityksille 
suunniteltuja versioita. Case-yritys tulee jatkossa siirtymään konsernin yhteiseen SAP 
S4/Hana ERP-järjestelmään. Projektin määrittelyosuus on käynnistynyt vuoden 2018 al-
kupuolella. Case-yritys tulee olemaan ensimmäisiä konsernin yhteisen ERP-järjestelmän 
käyttöönottavia yrityksiä ja alustavan aikataulun mukaan projekti alkaa vuoden 2019 al-
kupuolella ja käyttöönotto tapahtuu siitä vuoden päästä. 
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2.4 Prosessit 
Toiminnanohjausjärjestelmää käyttöönotettaessa tehdään usein samalla myös itse toi-
minnan kehittämistä. Silloin käytetään yleensä käsitteellisenä mallina tavallisesti liiketoi-
mintaprosesseihin (Business Process) perustuvaa ajattelutapaa. Useimmat toiminnan-
ohjausjärjestelmät perustuvatkin prosessiajattelulle sekä rakenteeltaan että toiminnoil-
taan. (Kettunen & Simons 2001, 169.) 
2.4.1 Prosessin käsite ja kuvaaminen 
Prosessi-käsite on todennäköisesti lähtöisin Porterin arvoketjusta. Arvoketjussa (Value 
Chain) tarkastellaan organisaation toimintaa kriittisesti asiakkaan kannalta. Kaikki orga-
nisaation sisällä tapahtuva tekeminen arvioidaan kysymällä, mitä lisäarvoa kustakin toi-
minnosta on asiakkaalle. Arvoketjuajattelun tuoma hyöty tulee siitä, että organisaatio 
joutuu tutkiskelemaan itseään, kysymään miten työ voidaan tehdä paremmin ja tehok-
kaammin. (Kettunen & Simons 2001, 171; Laamanen 2009, 52-53.) 
Usein huomataan, että etenkin osastojen väleihin on ajan kuluessa kehittynyt monenlai-
sia rajamuodollisuuksia. Niiden selvittäminen vaatii paitsi aikaa, myös rahaa. Sekä aika 
että raha ovat prosessiajattelussa erityishuomion kohteena, sillä niiden ajatellaan olevan 
myös asiakkaille tärkeitä asioita. (Kettunen & Simons 2001,171.) 
Prosessimallia ei ole tarkoitettu ainoastaan kuvaukseksi siitä, millä tavalla asiat ovat. 
Uuden työntekijän koulutuksen on perustuttava määriteltyihin prosesseihin, ja samalla 
prosessimallista tulee myös työntekijää velvoittava ohje. Prosessimallia käytetään myös 
organisaation laatujärjestelmän osana. (Kettunen & Simons 2001, 174.)  
Prosessien mallintaminen aloitetaan yleensä nykytilanteen kuvauksesta. Nykytilannetta   
analysoitaessa voi tulla esiin myös arvoketjun kannalta tarpeettomia tehtäviä ja muutok-
set tehtäväkuvissa voivat aiheuttaa myös sen, että prosessit onkin jaettava uudelleen eri 
toimintojen tehtäviksi. (Kettunen & Simons 2001, 173-174.) Laamanen (2009) suositte-
lee puolestaan vähän parannetun prosessin kuvausta, mihin olisi mahdollista päästä 
noin kuudessa kuukaudessa ja perustelee ehdotustaan sillä, että jos nykyinen prosessi 
on huono, sitä ei kannata kuvata, koska kuvaaminen aina vahvistaa kuvattua toiminta-
mallia (Laamanen 2009, 87). 
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2.4.2 Prosessiajattelun vahvuudet 
Tärkeimmäksi hyödyksi prosessiajattelun soveltamisesta voidaan sanoa työn tulemista 
näkyväksi. Osallistujat joutuvat ottamaan kantaa siihen, miten eri asiat työyhteisössä 
tehdään. Tällainen reflektointi on yleensä hyödyllistä riippumatta siitä, mitkä menetelmät 
ovat käytössä ja millaisia tuloksia saadaan. Yhdessä tehty prosessien kuvaaminen tuo 
esiin eri toimijoiden erilaiset toimintatavat. Sillä on todennäköisesti vaikutusta toiminta-
tapojen yhtenäistämiseen jatkossa, vaikka varsinaisia prosesseja ei saataisikaan toteu-
tetuksi. (Kettunen & Simons 2001, 175-176.) 
Prosessiajattelun vahvuus on toiminnan rationaalisessa tarkastelussa. Organisaatiossa 
kaikkien osapuolten etu on pyrkiä eroon turhasta työstä. Ei ole työntekijöillekään kovin 
motivoivaa tietää tekevänsä tarpeettomia tehtäviä sen enempää kuin tehdä yhtä ja sa-
maa tehtävää moneen kertaan. Vaikeutena on kuitenkin loppujen lopuksi varmuudella 
tietää, mitkä tehtävät ovat tarpeettomia ja mitkä eivät. (Kettunen & Simons 2001, 175-
176.) 
Prosessimallintaminen antaa hyvän lähtökohdan organisaation muutoksille ja tietojärjes-
telmien kehittämisprojekteille. Prosessimalleja simuloimalla työntekijät voivat opetella 
uusia toimintatapoja. (Kettunen & Simons 2001, 175-176.) 
Prosessiajattelua on käytetty hyväksi Suomessa jo parikymmentä vuotta muun muassa 
laadunhallintajärjestelmien kautta. Prosessien kehittämistavat ovat olleet lähinnä korjaa-
via toimenpiteitä ennaltaehkäisevän toiminnan jäädessä vähemmistöön. Kuten Uusikylä 
(2018) toteaa gradututkimuksessaan, prosessien kehittämiseen ei ole ollut käytännöllisiä 
ohjeita. Viime vuosina organisaatiot ovat suunnanneet huomiota Lean-ajatteluun, joka 
on tuonut tuota kaivattua konkretiaa prosessien kehittämiseen. Leanissa prosessien ke-
hittämisen yhteydessä käytetään termiä arvovirta. Lean-ajattelu korostaa asiakkaan tär-
keyttä sekä arvon tuottamista asiakkaalle erilaisia määriteltyjä toimenpiteitä toteuttaen. 
Liiketoimintaprosessien kehittämisessä kyllä myös asiakkaasta huolehditaan, mutta 
Lean-ajattelussa tuodaan lisäksi selkeitä näkökulmia, miten asiakasta voitaisiin huomi-
oida. (Uusikylä 2018, 35). Lean-toiminnan mukaisten arvovirtakarttojen perusteella saa-
daan selville prosessissa käytettävät aktiviteetit, joiden kaikkien pitäisi tuottaa asiak-
kaalle arvoa. Tästä lähtökohdasta kääntäen liiketoimintaprosesseista pitäisi poistaa 
kaikki arvoa tuottamattomat aktiviteetit eli hukat, jotka estävät virtausta. (Uusikylä 2018, 
48.) 
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Lean projektien onnistumista käsittelevissä artikkeleissa nostetaan esille, että Lean 
hankkeet ovat edenneet paremmin sellaisissa organisaatioissa, joissa taustalla on vuo-
sien kokemusta prosessityöstä.  
2.4.3 Case-yrityksen prosessien kuvaus ERP-projektia varten 
Prosessikuvausten laadinta aloitettiin opinnäytetyön kohteena olevassa yrityksessä käy-
tännössä lähes tyhjästä, sillä vain joitakin tuotannon toimintoihin liittyviä kuvauksia oli 
tehty aikaisemmin. Prosessikuvausprojektin osana pidettiin ulkopuolisen konsultointiyri-
tyksen kouluttajan johdolla projektiryhmälle parin päivän koulutus keväällä 2014 ja siinä 
hahmoteltiin case-yrityksen prosessikarttaa. Seuraavana vaiheena oli yrityksen ydinpro-
sessien tunnistaminen ja dokumentointi sekä niiden keskinäisten riippuvuuksien määrit-
tely. Projektiryhmä vastasi tämän hankkeen etenemisestä sekä dokumentoinnista. Mar-
raskuussa prosesseja työstettiin edelleen pienryhmissä, joissa esille tulleita asioita myös 
dokumentoitiin kaavioiksi, joita täydennettiin selitystekstein. Samassa yhteydessä kar-
toitettiin myös jo mahdollisesti olemassa olevia kuvauksia ja dokumentteja, joita olisi 
mahdollisuus hyödyntää joko valmiina kaavioina tai sanallisina versioina.  
Prosessien kuvausta varten muodostetut pienryhmät osa-alueineen olivat seuraavat: 
1. Toimitusketju ja ennusteet (saatavuuden hallinta) 
2. Innovaatiot, tuotekehitys ja tuotetiedot (innovaatiosta tuotteeksi) 
3. Markkinointi, myynti, hinnoittelu (kysynnän luominen) 
4. Logistiikka ja varastonohjaus (tilauksesta kassaan) 
5. Tehtaan valmistusprosessit 
6. Tehtaan tuotannonsuunnittelu, materiaalit, raaka-aineet ja ostot 
7. Laatu ja takaisinvedot 
Aikataulutavoitteena oli saada pienryhmätyöt tehtyä marraskuun 2014 aikana ja proses-
sien perustaso kuvattua vuoden 2014 loppuun mennessä. 
2.5 ERP-järjestelmien käyttöönottoprosessi 
Toiminnanohjausjärjestelmien muutoshankkeisiin liittyy yleensä vähintään yksi ulkopuo-
linen yritys, ERP-toimittaja. Yritys voi käyttää erillistä konsulttia koordinoimaan yrityksen, 
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järjestelmätoimittajan ja laitetoimittajien yhteistyötä sekä huolehtimaan henkilöstön kou-
luttamisesta ja uuden järjestelmän ylläpidosta. Yrityksen sisällä projektiin liittyy useita 
henkilöitä ja tahoja. Tärkein on yrityksen ylin johto, jonka sitoutuminen ja tuki ovat ratkai-
sevan tärkeitä ERP-hankkeen onnistumisen kannalta. Hankkeen johtoryhmään kuuluu 
eri osastojen johtajia, esimerkiksi talouspäällikkö, tuotantopäällikkö ja myyntipäällikkö. 
Projektipäällikkö on vastuussa ERP-järjestelmän käyttöönoton etenemisestä budjetin ja 
suunnitelmien mukaan. Projektipäällikön tulisi Vilpolan ja Kourin (2006) mukaan olla ko-
kopäiväinen ainakin projektin alussa. Hänen tulee hallita projektia, sen suunnittelua ja 
ohjaamista, henkilöiden ja vaiheiden koordinointia sekä yhteistyötä muiden hankkee-
seen liittyvien resurssien kanssa. Hänen tulee myös ymmärtää liiketoiminnan luonne ja 
tavoitteet sekä niiden vaikutus ERP-järjestelmän vaatimuksiin ja käyttöönottoon. Projek-
tipäällikön tulee myös tuntea organisaatio, sen kulttuuri ja vuorovaikutustavat, erilaiset 
ryhmittymät, osastot sekä niiden merkitys prosessissa. Hänen tulee myös olla perillä uu-
den ERP-järjestelmän toiminnan logiikasta sekä sen käytön periaatteista ja rajoituksista. 
(Vilpola & Kouri 2006, 18.) 
2.5.1 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi 
Käyttöönottoprosessi voidaan jakaa vaiheisiin eri tavalla riippuen siitä, katsotaanko pro-
sessia järjestelmätoimittajan vai loppuasiakkaan näkökulmasta. 
Alla olevassa kuviossa 5 käyttöönottoprosessi on jaettu neljään päävaiheeseen: suun-
nittelu, hankinta, käyttöönotto ja tuotantokäyttö. Päävaiheet koostuvat useammasta teh-
tävästä. Käyttöönottovaiheen tehtävistä suuri osa etenee ainakin osittain päällekkäin tai 
mahdollisesti eri järjestyksessä. Päävaiheiden järjestys on sen sijaan kiinteä. (Kettunen 
& Simons 2001, 211-212.) 
Järjestelmän muutokset voidaan hahmottaa erillisenä, viidentenä päävaiheena. Sen teh-
tävät koostuvat soveltuvin osin suunnittelu-, hankinta- ja käyttöönottovaiheiden tehtä-
vistä (esimerkiksi vaatimusmäärittelyn päivitys, laajennustarpeen määrittely, uusien oh-
jelmistokomponenttien hankinta ja niin edelleen). 
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Kuvio 5. Käyttöönottoprosessin vaiheet ja tehtävät (Kettunen & Simons 2001, 212). 
Kettusen ja Simonsin (2001) jaottelun mukaisessa mallissa suunnitteluvaiheeseen kuu-
luu kattava nykytilan analysointi, minkä perusteella määritellään haluttu tavoitetila. Ta-
voitteista johdetaan vaatimusmäärittely hankittavalle järjestelmälle. Hankintavaiheessa 
tätä vaatimusmäärittelyä hyödynnetään, kun kartoitetaan markkinoilta potentiaalisia oh-
jelmistoja ja ohjelmistotoimittajia. Hankintavaiheen aikana valintakriteerit täsmentyvät 
myös järjestelmän mitoituksen osalta. Kun vaatimusmäärittelyt täyttävä ohjelmisto on 
löydetty ja sen lisäksi vielä varmistettu kyseisen toimittajan sopivuus, on aika tehdä han-
kintasopimus. Käyttöönottovaiheen alussa kootaan projektiorganisaatio ja laaditaan pro-
jektisuunnitelma. Kun nämä käyttöönottoprojektin aloitustehtävät on saatu hoidettua, 
aloitetaan laitteiden ja ohjelmistojen asennukset. Järjestelmään laitetaan yrityskohtaiset 
parametrit sekä tehdään mahdolliset tarvittavat ohjelmiston muokkaukset.  
Koska yrityksellä on yleensä useita muitakin järjestelmiä, joista on joko saatava tuoduksi 
tietoa ERP-järjestelmään tai joihin ERP-järjestelmästä on tarve siirtää tietoa, on järjes-
telmien välille tehtävä integroinnit. Varsinaista tuotantokäytön aloittamista varten uuteen 
21 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Mettälä 
ERP-järjestelmään siirretään tarvittavat perustiedot joko käytössä olevasta järjestel-
mästä tai ne syötetään suoraan käyttöönotettavaan järjestelmään. Henkilöstölle on jär-
jestettävä monipuolista koulutusta ja harjoittelua uuden järjestelmän käyttöön, sekä laa-
dittava käyttöohjeita jokapäiväisen käytön tueksi. ERP-järjestelmän käyttöönoton myötä 
saatetaan muokata myös yrityksen liiketoimintaprosesseja ja usein henkilöstön on totu-
teltava uuden järjestelmän lisäksi vielä uuteen tapaan toimia. Käyttöönottovaiheen vii-
meisenä tehtävänä on projektiorganisaation purkaminen. Käyttöönottovaiheesta siirry-
tään tuotantokäyttöön, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen liiketoimintaa hoidetaan jat-
kossa uuden ERP-järjestelmän avulla. Tuotantokäyttöön siirtyminen ei tarkoita sitä, että 
järjestelmä olisi täysin valmis, joten esiin tulevien ongelmien selvittämiseen tulee varau-
tua. Järjestelmän käytön seurannan myötä esille tulevat kehittämisehdotukset on myös 
tärkeä dokumentoida jatkokäsittelyä varten. (Kettunen & Simons 2001, 212.) 
2.5.2 Järjestelmän tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi osana käyttöönottoprosessia 
Järjestelmän hankinnasta koituvien hyötyjen ja kustannusten tasapainoinen punninta 
olisi erityisen tärkeää silloin, kun hankintapäätös on taloudellisesti mittavat ja/tai kun jär-
jestelmän hankinta vaikuttaa merkittävällä tavalla organisaation toimintaan tai tulevai-
suuden toimintaedellytyksiin. (Kettunen & Simons 2001, 213.) 
Varsinainen käyttöönottovaihe ei ole järjestelmien tuottavuuden tai vaikuttavuuden arvi-
oimisen kannalta kovinkaan kiinnostava, sillä vaikka hankintapäätökset on tehty, niin var-
sinaisia käyttäjäkokemuksia ei ole vielä saatu. Tässä vaiheessa on kuitenkin mahdollista 
kerätä tietoja järjestelmän sisäänajon sellaisistakin kustannuksista, joita järjestelmätoi-
mittajan tarjoamat laskelmat eivät todennäköisesti sisällä. Tuotantokäytön aikana kerä-
tään käyttökokemuksia, joihin järjestelmän tulevat laajennukset ja päivitykset myöhem-
min perustuvat ja jotka luovat entistä paremman pohjan uusien tietojärjestelmähankkei-
den valmistelulle tulevaisuudessa. Keskeistä on verrata järjestelmän suorituskykyä sille 
asetettuihin tavoitteisiin ja käyttää näitä havaintoja jatkossa toimenpidesuosituksina. 
(Kettunen & Simons 2001, 214-215.) 
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3 ERP-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIN 
VAIHEET KOHDEYRITYKSESSÄ  
Tässä luvussa käydään läpi case-yrityksen käyttöönottoprojektia projektiorganisaation, 
aikataulutuksen ja tavoitteiden määrittämisen osalta. Projektin toteuttamisesta kerrotaan 
tarkemmin myöhemmin luvussa 5, missä projektin onnistumista käydään läpi kriittisten 
onnistumistekijöiden ja muutosjohtamisen näkökulmasta. 
3.1 Projektin suunnittelu ja projektimäärittelyt 
Projektin suunnitteluvaiheeseen kuuluvat Ruuskan (2012) mukaan projektiorganisaation 
määrittely, vision ja tavoitteiden määrittely, tehtävien määrittely, resurssien osoittaminen, 
aikataulutus, projektitiimin muodostus, suunnitelmien viestintä sekä henkilöstön valmen-
nus kehitystyöprojektin toteutukseen. (Ruuska 2012, 21-22.)  
Projektityö on nykyään yleisimmin käytetty tapa organisoida myös tietojärjestelmän ke-
hittämishankkeita. Pohjosen (2012) mukaan tietojärjestelmien kehittämisprojektin suun-
nitteluvaiheessa täsmennetään projektin tehtävänanto ja tavoitteet, määritellään projek-
tiorganisaatio, analysoidaan projektiin liittyvät riskit, valitaan käytettävät tekniikat ja työ-
kalut, suunnitellaan projektin tukitoiminnot sekä vaiheistetaan ja aikataulutetaan projekti. 
(Pohjonen 2012, 53, 45.) 
Case-yrityksen projektiorganisaatio 
Tammikuussa 2015 pidettyyn projektin aloitustilaisuuteen, jota kutsutaan nimellä Kick 
Off -tilaisuus, osallistuivat yrityksen oman projektiorganisaation lisäksi ohjelmistotoimit-
tajan edustajat. Projektipäällikön hahmottelema projektiorganisaatioehdotus oli esitelty 
ja hyväksytty johtoryhmän käsittelyssä jo aiemmin joulukuussa ja ehdotus oli lähetetty 
projektiryhmälle etukäteen tutustumista varten jo ennen Kick Off -tilaisuutta.  
Ohjausryhmänä toimi case-yrityksen koko johtoryhmä niin, että talousjohtaja (CFO) oli 
projektin omistaja ja tietohallintojohtaja (CIO) toimi projektipäällikkönä. Ohjausryhmän 
lisäksi projektille on nimetty tukiryhmä, johon CIO:n ja CFO:n lisäksi osallistujia Case-
yrityksestä sekä ohjelmistotoimittajan projektipäällikkö. Tukiryhmän roolina oli valmistella 
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asiat ohjausryhmän kokouksiin sekä raportoida ohjausryhmälle niistä ongelmista, joihin 
katsottiin tarvittavan ohjausryhmän kannanottoa. 
Projektihenkilöstön keskuudesta muodostettiin seuraavat yhdeksän tiimiä: 1) toimitus-
ketju ja tarvesuunnittelu (ennusteet), 2) markkinointi, tuotetiedot ja kuluttajapalautteet, 3) 
logistiikka ja varastot (tilaus-toimitus-laskutus), 4) talous, 5) tuotanto, valmistusprosessit 
ja kunnossapito, 6) tuotannonsuunnittelu, ostot ja materiaalihallinto, 7) innovaatiot ja tuo-
tekehitys, 8) myynti, CRM ja hinnoittelu, 9) laatu ja jäljitettävyys. Näille tiimeille valittiin 
prosessin omistajat, jotka toimivat samalla myös tiiminvetäjinä.  
Kaikille tiiminvetäjille tuli avuksi myös järjestelmätoimittajan puolelta nimetty vetäjä, joka 
määritteli tiimien tekemiset ja ohjasi tiimien toimintaa. Case-yrityksen prosessiasiantun-
tija yhdessä ohjelmistotoimittajan prosessiasiantuntijan kanssa tuki ja koordinoi kaikkien 
tiimien toimintaa sovelluksen puolelta. Lisäksi mukana oli vielä case-yrityksen oman IT-
osaston tekninen tiimi, jolla oli samoin apunaan ohjelmistotoimittajan teknisiä henkilöitä. 
Projektisuunnitelma valmisteltiin case-yrityksen projektipäällikön, ohjelmistotoimittajan 
projektipäällikön sekä muutaman muun yritysten edustajien välisellä yhteistyöllä tammi-
kuun 2015 ensimmäisellä viikolla.  
Projekti aloitettiin yhteisellä Kick Off -tilaisuudella helmikuun alussa 2015. Tilaisuuteen 
oli kutsuttu kaikki, joille oli määritelty oma vastuualue ERP-projektissa. Koska kaikkia 
ryhmien jäseniä ei ollut mahdollista kutsua tilaisuuteen siksi, että osallistujien lukumäärä 
olisi kasvanut liian suureksi, niin käytettiin Kick Off-tilaisuuden lisäksi myös muita tiedo-
tuskanavia ja -menetelmiä. 
Kic Off-tilaisuuden ohjelma oli seuraava (Liite 4): 
• Johdanto ja yleiskuva projektista  
• Tavoitteet  
• Organisaatio  
• Aikataulu  
• Projektin vaiheet ja määrittelydokumentti (Business Blueprint)  
• Tiimien tehtävät ja vastuut  
• Projektin käytännöt  
• Workshopien sisällöt  
• Workshopien aikataulujen sopiminen ja osallistujien vahvistaminen  
Projektin tavoitteet ja aikataulu 
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Projektille asetetaan ajalliset, sisällölliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Projektin 
onnistumista mitataan näitä asetettuja tavoitteita vasten. Projekti on onnistunut, kun se 
saavuttaa sille asetetut sisällölliset ja laadulliset tavoitteet ja valmistuu määritellyn pro-
jektibudjetin ja aikataulun mukaisesti. Lisäarvoa projektin onnistumisen määrittämiseen 
voisivat tuoda myös ”pehmeämmät mittarit”, joilla voidaan esimerkiksi kartoittaa projek-
tiryhmän kokemuksia henkilöstöjohtamisen onnistumisesta tai työviihtyvyydestä. (Pelin 
2011, 35.) 
Case-yrityksen ERP-projektille määritellyt tavoitteet näkyvät alla kuviossa 6. 
 
Kuvio 6. Projektin tavoitteet. 
Tavoitteiksi asetettiin budjetissa ja aikataulussa pysymisen lisäksi lisäarvon ja tuottavuu-
den parantaminen. Ennustetarkkuuden parantamisella haettiin sitä, että pystyttäisiin jat-
kossa paremmin optimoimaan varastossa olevaa tavaramäärää, kun tuotteiden tilattavat 
ja valmistettavat määrät vastaisivat paremmin asiakkaille toimitettavia määriä. Etenkin 
lyhyen säilyvyysajan omaavien elintarvikkeiden kohdalla tämä olisi merkittävä parannus. 
Tuotannonsuunnittelun parantamisella olisi vaikutusta yhdessä ennustetarkkuuden pa-
rantamisen kanssa, niin ostettavien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien, kuin tarvit-
tavan työvoimankin optimointiin. Yhtenä lisäarvon ja tuottavuuden parantamisen tavoit-
teena oli saada uuden ERP-järjestelmän myötä liiketoiminnan käyttöön parempia analy-
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sointityökaluja. Erillisestä liiketoimintatiedon analysointi- ja raportointiohjelmasta oli tar-
koitus luopua kokonaan ja siirtyä käyttämään tulevaan ERP-järjestelmään integroituja 
analysointityökaluja. 
Projektin käyttöönotto suunniteltiin alla kuviossa 7 näkyvän vaiheistetun mallin mukai-
sesti.  
 
Kuvio 7. Projektin alkuperäinen aikataulu. 
ERP-järjestelmän käyttöönottoaikataulu oli case-yrityksessä vaiheistettu siten, että sopi-
mukset ja riskianalyysi olisivat valmiina vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana ja projektin valmistelu tapahtuisi toisen neljänneksen kuluessa. Projektin määrit-
telyvaihetta ja samalla Blueprint-dokumentin täydentämistä hoidettaisiin jo päällekkäin 
valmisteluvaiheen kanssa. Varsinainen käyttöönoton toteutusvaihe oli tarkoitus aloittaa 
kesälomien jälkeen ja tämän vaiheen aikana oli tarkoitus hoitaa myös järjestelmän tes-
taukset. Projektin viimeistelyvaiheen piti aikataulun mukaisesti alkaa vuodenvaiheen tie-
noilla ja kestää siihen, kunnes ERP-järjestelmä saataisiin käyttöön huhtikuun alussa. 
Koulutus oli suunniteltu tämän viimeistelyvaiheen alkuun. 
Alkuperäisen aikataulun mukaan ERP-järjestelmän käyttöönotto oli tarkoitus tapahtua 
1.4.2016. Tätä aikataulua jouduttiin kuitenkin muuttamaan useampaankin kertaan ennen 
kuin järjestelmä lopulta saatiin käyttöön 1.1.2017. 
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3.2 Projektin keskeiset menetelmäratkaisut 
Tiimien työskentelyssä oli kiinnitettävä huomioita siihen, että kaikki työ ei kaatunut tiimin-
vetäjän vastuulle, vaan työtä tehtiin yhdessä ja kaikki ryhmän jäsenet olivat siinä mu-
kaan. Tiiminvetäjän tärkein rooli oli kalenterin hallinnassa ja hän oli myös aikataulutuk-
sessa yhteyshenkilönä. Projektin johto välitti tiedon aikatauluista tiimin vetäjälle, joka 
sopi aikataulut edelleen oman tiiminsä jäsenten kanssa. Tiiminvetäjä hoiti yhdessä pro-
jektipäällikön kanssa myös tarvittavat kokoustilojen varaukset. Workshoppeihin ja muihin 
palavereihin valittiin osallistujat aina tarpeen ja tilanteen mukaan, tiimin kaikkien jäsenten 
paikallaolo ei aina ollut välttämätöntä. Tiiminvetäjällä oli hyvä olla yksi tai useampi vara-
henkilö, että workshopit tai palaverit saatiin hoidettua ajallaan, vaikka tiiminvetäjä itse 
olisikin ollut estynyt muiden operatiivisten työtehtäviensä johdosta. Tiiminvetäjät hoitivat 
oman ryhmänsä osalta myös lähitukea, opastusta ja koulutusta. 
Tiimien tarkoitus oli tuottaa uuteen järjestelmään prosessikuvaus oman liiketoiminta-alu-
eensa osalta. Projektipäällikkö hoiti yhdessä ohjelmistotoimittajan projektipäällikön 
kanssa projektihallinnan dokumenttien, projektisuunnitelman ja eri projektivaiheiden hy-
väksymisen. Workshoppien ja palaverien sisällöistä sekä niiden perusteella tehtävistä 
muistiinpanoista vastasivat yrityksen ja ohjelmistotoimittajan henkilöstö yhdessä. Sisäi-
set työohjeet olivat sekä ohjelmistotoimittajan, että yrityksen oman henkilöstön vastuulla. 
Järjestelmän testausten suunnittelu oli ohjelmistotoimittajan vastuulla ja ohjelmistotoimit-
taja hoiti eteenpäin myös mahdolliset ohjelmiston räätälöintejä koskevat muutospyynnöt.  
Työskentely käyttöönottoprojektin aikana hoidettiin siten, että workshopit pidettiin pää-
osin paikan päällä case-yrityksen tiloissa, muina yhteydenpitokanavina sovittiin käytet-
täväksi TeamViewer ja Lync-sovelluksia. Nämä korvautuivat projektin myöhemmässä 
vaiheessa pääosin Skype-sovelluksen käytöllä. Yammer-verkostoa käytettiin viestintään 
ja dokumenttien jakoon. Ohjelmistotoimittaja toimitti määritellyille käyttäjille tunnukset 
ohjelmiston verkossa sijaitseville tukisivustoille. 
Kevään 2015 aikana uuden järjestelmän määrittelyosuutta työstettiin työryhmissä käy-
mällä läpi sen hetkistä toimintaa ja miettimällä miten tarvittavat toiminnot saataisiin hoi-
dettua tulevassa järjestelmässä. Prosessikuvauksia täydennettiin tarvittavilta osin. 
Elokuun loppupuolella 2015 kevään ja kesän aikana työstetty määrittelydokumentti alkoi 
ohjelmistotoimittajan puolelta olla melko valmiina. Tässä vaiheessa todettiin myös, että 
sovitusta aikataulusta oltiin myöhässä arviolta kuukauden verran, mutta viivettä ei pidetty 
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kriittisenä projektin kokonaisaikataulun kannalta. Määrittelyvaihe oli ollut vaikeampi ja 
aikataulullisesti haastavampi toteuttaa kuin mitä oli osattu ennalta arvioida. Lisäksi oh-
jelmistotoimittaja teki joitakin muutoksia konsulttien roolituksen osalta, koska etenkin tuo-
tannon osuuden määrittelyä ei saatu ohjelmistotoimittajan puolelta liikkeelle odotetulla 
tavalla. Kesän aikana tätä aukkoa oli paikattu ja tässä vaiheessa kokonaisuus vaikutti 
hyvältä. 
Projektipäällikkö toimitti tiimeille määrittelydokumenttia koskevat lukuohjeet ja tiimien 
vastuuhenkilöiden odotettiin toimittavan kirjalliset kommentit dokumenttiin liittyen elo-
kuun loppuun mennessä syksyn Kick Off -tilaisuuden jälkeen.  
Määrittelyvaiheen jälkeen syksyllä 2015 projektin ryhmäjakoa tarkennettiin ja projekti ja-
kaantui jatkossa seitsemään ryhmään alla olevan kuvion 8 mukaisesti: tuotanto, toimi-
tusketju ja logistiikka, tuotteet ja myynti, talous, integraatiot ja infrastruktuuri.  
 
Kuvio 8. ERP-projektin ryhmät. 
Projektin loppuvaihe jaettiin neljään vaiheeseen (katso kuvio 9). Ensimmäisessä vai-
heessa ohjelmistotoimittaja syötti järjestelmään määrittelydokumentin mukaiset yritys-
kohtaiset parametrit. Ohjelmistotoimittaja teki myös tarvittavia muokkauksia ohjelmistoon 
ja ohjeisti case-yrityksen henkilöstöä testauksissa, että ohjelmisto muokkauksineen saa-
tiin hiottua toimivaksi. Tässä vaiheessa valmisteltiin myös taulukkopohjia tietojen siirtoa 
varten, joita case-yrityksen henkilöstö täytti. Toisessa vaiheessa järjestelmää testattiin 
toimintokohtaisesti yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa. Testauksissa esille tulleita vir-
heitä korjattiin. Ohjelmistotoimittaja kokosi koulutusmateriaalia käyttäjien itseopiskelun 
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tueksi. Kolmannessa vaiheessa jatkettiin testausta ja testauksissa esille tulleiden virhei-
den korjaamista. Lopullista tietojen siirtoa valmisteltiin taulukkopohjien täydentämisellä 
ja tarkistuksella. Neljännessä vaiheessa jatkettiin käyttäjien koulutusta, tehtiin lopulliset 
tietojen siirrot vanhasta ERP-järjestelmästä uuteen sekä täydennettiin uuteen järjestel-
mään siitä mahdollisesti puuttuvia tietoja. Uuden järjestelmän varsinainen tuotantokäyttö 
aloitettiin ohjelmistotoimittajan tuella. Määrittelydokumenttia luettiin, kommentoitiin ja 
täydennettiin tarpeen mukaan kaikkien vaiheiden aikana. 
 
Kuvio 9. Projektin vaiheet alkuperäisen aikataulun mukaisesti. 
Samassa yhteydessä projektityön organisointitapoja ja käytettäviä työtapoja muokattiin 
vastaamaan paremmin sekä case-yrityksen että ohjelmistotoimittajan tarpeita loppupro-
jektin ajaksi. 
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4 JÄRJESTELMÄN MUUTOSPROJEKTIN 
ONNISTUMISTEKIJÄT 
Opinnäytetyön kohteena olevassa yrityksessä on haluttu kehittää organisaatiokulttuuria 
sellaiseksi, että projekteista opittaisiin. Siksi tässä luvussa käsitellään kirjallisuuden va-
lossa projektien onnistumistekijöitä, muutosjohtamista ja osaamisen kehittämistäkin.  
Fullan (2007) mukaan useat artikkelit kuvaavat pääasiallisiksi ERP-järjestelmän imple-
mentoinnin epäonnistumiseen vaikuttaviksi syiksi seuraavia asioita:  
• strategisia päämääriä ei ole riittävän tarkasti määritelty 
• johto ei ole sitoutunut järjestelmään 
• projektin johto on huono 
• organisaatio ei ole sitoutunut muutokseen 
• käyttöönottotyöryhmää ei ole riittävän hyvin valittu 
• käyttäjät ovat riittämättömän koulutuksen ja harjoittelun vuoksi kykenemättömiä 
käyttämään järjestelmää tyydyttävästi 
• tiedon oikeellisuutta ei ole varmistettu 
• tehokkuusmittareita ei ole luotu varmistamaan organisaation muutosta 
• usean yksikön (multi-site) asioita ei ole riittävästi ratkaistu 
• tekniset ongelmat voivat johtaa käyttöönoton epäonnistumisiin (Fulla 2007, 36). 
Fulla (2007) referoi erilaisia artikkeleita, joissa kuvataan käyttöönoton epäonnistumisen 
syitä. Näitä tekijöitä voidaan tarkastella myös siinä valossa, että saisimme ymmärrystä 
onnistumiseen vaikuttavista asioista. Kun kirjallisuudessa sanotaan esimerkiksi, että pro-
jektin johdon sitoutumattomuus on yksi epäonnistumisen syistä, niin siitä voidaan vetää 
johtopäätös, että järjestelmään ja sen käyttöönottoon sitoutunut johto on projektin onnis-
tumisen kannalta tärkeä asia. 
Projektien onnistumisen kannalta johtamiseen liittyvillä asioilla on enemmän merkitystä 
kuin järjestelmään liittyvällä teknologialla. (Nah ym. 2001, 158; Snider ym. 2007, 27). 
Loh & Koh jakavat kriittiset elementit kolmeen pääluokkaan: kriittiset menestystekijät, 
kriittiset ihmiset ja kriittiset epävarmuustekijät (Loh & Koh 2004, 3433). 
Nah ym. (2001) ovat koonneet kattavan kirjallisuuskatsauksen perusteella kriittisten te-
kijöiden luettelon ja suurin piirtein tähän samaan luetteloon perustuen Loh et Koh (2004) 
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ovat tehneet kattavan kirjallisuustutkimuksen sekä suorittaneet haastattelun kahdek-
sassa yrityksessä Iso-Britanniassa. Vaikka he ovat tutkimuksessaan keskittyneet pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, voitaneen samaa luetteloa soveltaa myös suuryritysten koh-
dalla.  
Seuraavassa käydään tarkemmin läpi tekijöitä, jotka ovat Nah ym. (2001) mukaan kriit-
tisiä ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumisessa. Näitä menestystekijöitä on kaikki-
aan 11 ja ne ovat seuraavat: 1) ERP-projektiryhmän kokoonpano ja yhteistyö, 2) ylimmän 
johdon tuki, 3)  liiketoimintasuunnitelma ja visio, 4) tehokas kommunikointi, 5) projektin 
johto, 6) projektin puolesta puhuminen, 7) tarkoituksenmukaiset liiketoiminta ja IT-järjes-
telmät, 8) muutosjohtamisohjelma ja -kulttuuri, 9) liiketoimintaprosessien uudelleen 
muokkaus minimaalisella ohjelmistoräätälöinnillä, 10) ohjelmiston kehittäminen, testaus 
ja ongelmien selvitys sekä 11) tehokkuuden seuranta. 
ERP-projektiryhmän kokoonpano ja yhteistyö 
ERP-projektiryhmään pitäisi kuulua paitsi oman organisaation parhaimpia osaajia ja ai-
heeseen liittyvää omaa henkilöstöä, myös ulkopuolisia konsultteja niin, että oma henki-
löstö voi kehittää tarvittavat tekniset taidot suunnittelua ja implementointia varten. Tiimillä 
tulisi olla teknisen ymmärryksen lisäksi myös liiketaloudellista osaamista, koska molem-
mat näkökulmat ovat olennaisia projektin onnistumisen kannalta. Projektin pitäisi olla 
työryhmän pääasiallinen tehtävä ja heidän työkuormansa pitäisi pystyä pitämään koh-
tuullisena. Ryhmän olisi hyvä olla samassa heille osoitetussa paikassa yhdessä työs-
kentelyn mahdollistamiseksi. (Nah ym. 2001, 289.)  
Snider ym. (2009) havaitsivat tutkimuksessaan, että etenkin pk-yrityksissä henkilöstö 
osallistuu ERP-projektiin muiden päivittäisten operationaalisten tehtäviensä ohessa ja 
että ihmisten odotetaan ottavan tarvittaessa joustavasti lisävastuita. (Snider ym. 2009, 
26). Ryhmän jäsenille tulee antaa erillinen korvaus, että järjestelmän käyttöönotto saa-
daan ajoissa onnistuneesti ja siihen määritellyllä budjetilla tehtyä. Tiedon jakaminen yri-
tyksen sisällä, etenkin käyttöönotossa mukana olevien osapuolten kesken sekä käyt-
töönottokumppanien ja käyttöönottokumppaniyritysten välillä on ensiarvoisen tärkeää ja 
vaatii luottamusta kumppanusten välillä. (Nah ym. 2001, 289; Finney ym. 2017,335.)  
Raskas projektiorganisaatio hidastaa päätöksentekoa ja aiheuttaa sen, että hallintotyö-
hön saattaa kulua suhteettoman suuri osuus projektin koko työmäärästä. Pitkissä pro-
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jekteissa puolestaan henkilökunnan vaihtuminen voi venyttää jo ehkä valmiiksi myö-
hässä olevaa projektia edelleen, koska aikaa ja resursseja on käytettävä uusien ihmisten 
perehdyttämiseen. (Myllymäki ym. 2010, 84; 90.) 
Fulla (2007) puolestaan korostaa sitä, että on tärkeää tunnistaa henkilöt, jotka ovat vas-
taanottavaisempia organisaation muutoksille sekä kehittää suunnitelma, miten saadaan 
nämä henkilöt mukaa. Esimerkiksi henkilöt, jotka ovat pitkään olleet organisaation pal-
veluksessa hyväksyvät muutoksia todennäköisesti vähemmän kuin uudet. Urakehitys on 
saavutettu tietyn liiketoimintavan vallitessa eikä sitä olla aina valmiita muuttamaan.  
(Fulla 2007, 37.) 
Ylimmän johdon tuki  
Johdon tukea tarvitaan koko käyttöönottoprojektin ajan. Projektilla tulee olla ylimmän 
johdon hyväksyntä ja projektin tavoitteiden tulee olla yhdenmukaisia yrityksen strategis-
ten liiketoimintatavoitteiden kanssa. Ylimmän johdon pitää julkisesti ja nimenomaisesti 
tunnistaa projekti ensisijaisen tärkeäksi. Ylimmän johdon on myös annettava hyväksyn-
tänsä käyttöönottoon tarvittavien henkilöresurssien varaamiseksi ja taattava, että heille 
myös annettaan tehtävän suorittamiseen tarvittava aika. (Nah ym. 2001, 289; Finney ym. 
2017,335.)  
Kehitysprojektilla pitäisi olla johtoryhmään kuuluva omistaja ja projektilla pitäisi olla myös 
projektin alussa nimitettävä ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia ainakin niistä liiketoi-
mintayksiköistä ja tukiorganisaatioista, joihin projekti tulee vaikuttamaan. Ohjausryh-
mään tulisi ratkaista kaikki sellaiset projektia koskevat asiat, joihin projektipäällikkö tai 
hänen alaisuudessaan toimivat projektiorganisaatiot eivät kykene. (Myllymäki ym. 2010, 
80-81.) 
Liiketoimintasuunnitelma ja visio 
Selkeä liiketoimintasuunnitelma ja visio tarvitaan ohjaamaan projektin suuntaa. Liiketoi-
mintasuunnitelma kertoo projektin hyödyistä, resursseista, kustannuksista ja riskeistä 
sekä aikajanan. Se auttaa pitämään fokuksen liiketoiminnan hyödyissä, ja antaa mallin 
siitä, miten organisaation halutaan toimivan järjestelmän käyttöönoton jälkeen. (Nah ym. 
2011, 291.) Myös Fulla (2003) pitää kriittisenä ERP-järjestelmän käyttöönoton liiketoi-
minnallisten päätavoitteiden määrittelyn tarpeellisuutta. 
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Useat organisaatiot keskittyvät tarpeettoman datan vähentämiseen ja lisäämään ana-
lyyttisia toimintoja projektin ydinliiketoiminnan ohjaajana. Tämä auttaa myös käyttöönot-
toprojektin päätöksentekoprosessissa: kun valinta pitää tehdä projektin kilpailevien prio-
riteettien kesken, vaihtoehdolla, joka parhaiten vastaa hankkeen tavoitteita, pitäisi olla 
suurempi painoarvo. (Fulla 2007, 38.) 
On tärkeää luoda selkeät aikarajat ERP-projektin käyttöönotolle. Projektipäällikön pitää 
työstää toimittajan kanssa käyttöönottosuunnitelmaa määrittääkseen milloin koulutus ja 
eri osioiden käyttöönotot tapahtuvat. Tässä aikataulussa pitää ottaa huomioon tärkeät 
liiketoimintaprosessit ja kriittiset organisaation ajanjaksot. (Fulla 2007, 39.) 
Tehokas kommunikointi 
ERP-järjestelmän käyttöönotossa kommunikoinnin johtaminen, koulutus ja odotukset 
ovat kriittisiä läpi koko organisaation. Odotukset pitää kommunikoida jokaisella organi-
saation tasolla.  
Käyttäjien panosta tulee johtaa heidän vaatimustensa, kommenttiensa, reaktioidensa ja 
hyväksyntänsä mukaisesti. Viestinnän tulee sisältää projektiryhmän muodollinen tuki 
sekä tiedottaa projektin edistymisestä muulle organisaatiolle. Myös keskijohdon pitää 
viestiä projektin tärkeydestä. Henkilökuntaa tulee informoida etukäteen projektin laajuu-
desta, siihen liittyvistä tavoitteista sekä tarvittavista toimenpiteistä. On varmistettava, että 
organisaatiossa ymmärretään, että muutos tulee tapahtumaan. (Nah ym. 2001, 291.) 
Projektin johto 
ERP-projektissa tarvitaan hyvää projektin johtajuutta. Projektin johdossa voi olla yksilö 
tai ryhmä, jolle annetaan vastuu projektin johdosta. Projektin laajuus pitää selvästi mää-
ritellä ja rajata muun muassa implementoitavien järjestelmien määrän, liiketoimintayksik-
köjen osallistumisen sekä tarvittavien liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun 
osalta. Kaikki ehdotetut muutokset tuleekin arvioida liiketoiminnan hyötyjen kannalta. 
Projektin johtoa tarvitaan monessa mielessä. Johtamista tarvitaan esimerkiksi tavoit-
teissa, aikataulussa ja budjetissa pysymiseen, koulutusten ja henkilöstöasioiden koordi-
nointiin, erimielisyyksien ratkaisemiseen ja onnistumisten huomiointiin. (Nah ym. 2001, 
292.) 
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Projektipäällikön merkitys painottuu ohjausryhmää enemmän. Projektipäällikön perus-
vaatimuksiin kuuluu yhteistyökyky. Hänen on tultava toimeen liiketoiminnan, tietohallin-
non, toimittajien, ohjausryhmän ja kaikkien projektissa mukana olevien kanssa (Mylly-
mäki ym. 2010, 85.) 
Projektipäälliköllä tulee olla riittävästi aikaa. Tähän ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota 
vaan projektipäällikkyys voi tulla entisten tehtävien lisäksi aiheuttaen ylikuormittumista 
tai päällikkövalinta voi kohdistua henkilöön, jolla olisi kyllä aikaresurssia vapaana, mutta 
joka ei ole paras mahdollinen valinta kyseisen projektiin. Kovia vaatimuksia kohdistuu 
myös toimittajan projektipäällikköön, joka on vastuussa toimittajan osuudesta tietojärjes-
telmän rakentamisessa. (Myllymäki ym. 2010, 86; 88.) 
Projektin puolesta puhuja 
Projekti tarvitsee sponsorin vetämään projektia ja ajamaan projektin etuja organisaa-
tiossa. Sponsorin pitää jaksaa taistella projektin puolesta. Sponsorilla pitää olla valtaa 
asettaa tavoitteita ja oikeuttaa muutoksia. Sponsorin olisi hyvä olla liiketoimintapuolen 
johtaja, koska siten saadaan projektiin liiketoiminnallinen näkökulma. Muutosjohtajuus 
on yhtä lailla kriittinen projektin onnistumisen kannalta. Johtajan pitää jatkuvasti pyrkiä 
ratkaisemaan ristiriitoja ja selviytyä vastustuksesta. (Nah ym. 2001, 292.) 
Sopivat liiketoiminta- ja perinnejärjestelmät  
Asianmukaiset liiketoiminta- ja perinnejärjestelmät ovat tärkeitä projektin perustamisvai-
heessa. Vakaa ja menestyvä liiketoimintaympäristö on perusehto samoin kuin IT-järjes-
telmät, jotka sisältävät olemassa olevat liiketoiminnan prosessit, organisaatiorakenteen 
ja kulttuurin.  Tietotekniikalla on omalta osaltaan suuri vaikutus projektin onnistumiseen.  
(Nah ym. 2001, 292; Finney ym. 2017, 338.) 
Muutosjohtamisohjelma ja -kulttuuri 
Muutosjohtamisohjelma ja -kulttuuri ovat myös tärkeitä projektin onnistumisen kannalta, 
alkaen projektin alusta ja jatkuen läpi koko sen elinkaaren. Yrityskulttuurin johtaminen 
on jatkuvaa, mutta toiminnanohjausjärjestelmän muutoksen tyyppisissä tilanteissa siihen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Johdolla on ratkaiseva asema, sen sitoutuminen jär-
jestelmään tukee projektia. Muutosohjelmaan kuuluu käyttäjien koulutus ja ohjaus, ja 
käyttäjien tueksi erilaisten huolenaiheiden varalta voidaan nimittää myös varsinaisia 
muutosagentteja. Koulutus ja käytön harjoittelu auttavat ymmärtämään miten uusi järjes-
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telmä muuttaa toimintaa, ja siksi niihin kannattaa panostaa projektin alusta alkaen. Käyt-
täjille samoin kuin johdolle pitää tarjota lisäkoulutusta ja lähitukea käyttöönoton aikana. 
Käyttöönoton jälkeen on tärkeää tarjota käyttäjille tukea järjestelmän käyttöön esimer-
kiksi help deskin, verkossa olevan käyttöohjeen tai muun vastaavan tukimuodon avulla. 
(Nah ym. 2001, 293.) 
Kun vanhasta järjestelmästä joudutaan luopumaan vuosien käytön jälkeen, saa kuulla 
kommentteja siitä ”kuinka hyvä vanha järjestelmä oli ja kuinka huono tämä uusi on”. 
Tämä on vain osittain muutosvastarintaa. Vanhan järjestelmän virheet on korjattu tai ne 
tunnetaan ja toiminnallisuus ja käytännöt ovat tuttuja. Uudesta löytyy vielä todennäköi-
sesti virheitä ja puutteita, eikä kaikki ominaisuuksia osata vielä käyttää. (Myllymäki ym. 
2010,137.) 
Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu ja järjestelmän räätälöinnin minimointi 
Liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu tulee aloittaa jo ennen ohjelmiston valin-
taa. Liiketoiminnan prosessien sovittaminen uuteen järjestelmään sopivaksi on välttämä-
töntä ja organisaatioiden pitää olla halukkaita muuttamaan liiketoimintaa soveltumaan 
ohjelmistoon, että ohjelmiston osalta selvitään minimaalisin räätälöinnein. Muokkauksia 
tulee välttää siksi, että se vähentää virheitä ja mahdollistaa sen, että uusista versioista 
ja julkaisuista saadaan täysi hyöty. Prosessien muokkausvälineet auttavat liiketoiminnan 
prosessien kustomoinnissa ilman tarvetta tehdä muutoksia ohjelmiston koodiin. Liiketoi-
minnan prosessien tarkastelun ja uudelleensuunnittelun laatu on tärkeä. Ohjelmistopa-
ketin valinnassa tulee ottaa huomioon toimittajan tuki ja aikaisempien toteutusten luku-
määrä. (Nah ym. 2001, 293-294.) 
Ohjelmiston kehittäminen, testaus ja ongelmien ratkaisu  
Ohjelmiston testaukseen, ongelmien kartoittamiseen ja niiden ratkaisuun on panostet-
tava heti projektin alusta lähtien. Kun ERP-järjestelmän arkkitehtuurin määrittelyyn käyt-
töönoton vaatimuksineen panostetaan riittävästi jo heti projektin alkuvaiheessa, niin väl-
tytään toistuvilta uudelleenmäärittelyiltä. ERP-järjestelmää käyttöönottavan organisaa-
tion on yhteistyössä toimittajien ja konsulttien kanssa ratkaistava ohjelmiston ongelmia. 
Tehokkaat ja pitkälle kehitetyt ohjelmistotestaukset helpottavat järjestelmän käyttöönot-
toa. Järjestelmän käyttöönotolle ja käytölle määritellyt vaatimukset tulee dokumentoida. 
Pitää myös olla suunnitelma tietojen siirrolle vanhasta järjestelmästä uuteen ja tietojen 
siivoamiselle jatkossa. (Nah ym. 2001, 294; Finney ym. 2017,339.) 
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Tehokkuuden seuranta ja arviointi 
Projektin seuranta ja arviointi sekä mahdollisuus koekäyttöön ovat myös tärkeitä onnis-
tumisen kannalta. Projektin edistymistä ja saavutuksia verrataan sille asetettuihin tavoit-
teisiin ja virstanpylväisiin. Seurantaan liittyy tiedonvaihto projektinryhmän ja käyttäjien 
välillä. Onnistumisista viestittäminen vahvistaa projektin tärkeyttä ja lieventää mahdolli-
sia epäilyksiä sen suhteen.  
Yrityksen johtoa on puolestaan hyvä informoida suunnitelmallisesti järjestelmän kehittä-
misen vaikutuksista liiketoimintaan. (Nah ym. 2001, 294-295.) 
Käyttöönottovaiheen jälkeen siirrytään järjestelmän käyttö- ja ylläpitovaiheeseen, jossa 
järjestelmää käytetään organisaation jokapäiväisten operationaalisten tehtävien hoitami-
seen. Vasta vakiintumisen tapahduttua voidaan arvioida ERP-käyttöönoton onnistu-
mista. Tässä vaiheessa on tärkeää, että projektilla on selkeät tavoitteet, joita vasten ar-
viointia voidaan tehdä. Käyttöönoton arvioinnin lisäksi tulee myös muistaa, että järjestel-
män kokonaisvaltainen hyödyntäminen sekä ylläpito edellyttävät jatkuvaa kehitystyötä 
sekä tietoteknisesti että liiketoiminnallisesti. Kun järjestelmää käytetään jokapäiväisessä 
liiketoiminnassa, muodostuu projektiryhmälle ja henkilöstölle kokemusta sekä mielipi-
teitä siitä, miten järjestelmää voisi vielä tehostaa ja kehittää. (Kettunen & Simons 2001, 
22–25.) 
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5 MUUTOSJOHTAMINEN 
Tässä luvussa käsitellään muutosjohtamista tietojärjestelmän ja erityisesti toiminnanoh-
jausjärjestelmän käyttöönoton näkökulmasta ja osin Lewinin ja Kotterin muutosjohtami-
sen teoriamalleihin peilaten. 
5.1 Yleistä muutosjohtamisesta 
Lehto & Sutelan (2008) mukaan strategiset muutokset voivat koskea esimerkiksi uuden 
menetelmän tai teknologian käyttöönottoa. Peltosen (2015, 18) referoimasssa Nevo & 
Waden vuonna 2011 julkaistussa artikkelissa todetaan, että tietojärjestelmämuutos 
eroaa strategisena muutoksena muista organisaatiomuutoksista siinä, että henkilöstö ei 
yleensä vaihdu ja työtehtävien uudelleenjärjestelykin on vähäisempää. Tietojärjestelmä-
muutoksessa nousevat esiin muutosprojektin taloudelliset ja tekniset haasteet, ja uuden 
oppiminen. Yksi haasteista tulee siitä, että keskitytään järjestelmän teknisiin ominaisuuk-
siin ja teknologisen infrastruktuurin kehittämiseen, mutta unohdetaan järjestelmää käyt-
tävä henkilöstö, esimerkiksi koulutusta laiminlyömällä. Muutosjohtamisen rooli on tärkeä 
inhimillisten tekijöiden huomioimisessa muutoksen aikana.  
Keskittymällä muutosjohtamiseen organisaatio on paremmin varustautunut etukäteen 
projektin onnistumisen kannalta tärkeimpiin riskitekijöihin ja voi tehdä tarvittavat muutok-
set organisaatioon tai liiketoimintaprosesseihin välttääkseen epäonnistumisen. (Fulla 
2007, 36.) Muutosjohtaminen voidaan määritellä myös tavaksi käsitellä muutoksia orga-
nisaatiokulttuurissa, hierarkiassa ja liiketoimintaprosesseissa tavoitteena saavuttaa ha-
luttu lopputulos. Muutosjohtaminen pitäisi siten nähdä jatkuvana prosessina ja menette-
lytapana mieluummin kuin välineiden tai tehtävien sarjana. (Fulla 2007, 36).  
Muutosjohtaminen on prosessi, jota pitää ylläpitää kaikkien näiden vaiheiden läpi sen 
lopullisena päämääränä saavuttaa ”tasapaino” niin nopeasti kun mahdollista. Erityisesti 
silloin, kun muutoksesta tiedotetaan organisaatiolle, on tärkeää pitää mielessä, että me-
nee aikaa ennen kuin kaikki ovat hyväksyneet ja mukautuneet uusiin menettelytapoihin. 
Tämän ajan kuluessa työn tulokset ja saavutukset voivat laskea vähitellen tai jopa dra-
maattisesti. Muutosjohtamisen fokus on minimoida tämän notkahduksen kesto ja opettaa 
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hyväksymään uudet menettelytavat vakiotoimintatavoiksi ja organisaation kulttuuriksi si-
ten, että organisaatiolla on mahdollisuus saavuttaa optimaalinen tehokkuuden taso. 
(Fulla 2007, 36.) 
Monien yritysten voi vertauskuvallisesti ajatella olevan muutoshaasteineen jatkuvassa 
taistelutilanteessa. Enää ei riitä, että saadaan toiminta sujumaan käsillä olevassa tilan-
teessa, vaan samalla pitää varmistaa, että toiminta sujuu myös tulevissa entistä vaike-
ammin ennakoitavissa muutoksissa. Informaatioteknologian myötä valvonnan osuus joh-
tamisessa on vähentynyt, mutta kehittymisen ja muutoksenhallinnan tukemisen tarve on 
puolestaan lisääntynyt. (Viitala & Jylhä, 2013, 247.)  
Tietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa hankittua järjestelmää testataan ja siihen teh-
dään tarvittavat räätälöinnit. Tässä vaiheessa järjestetään myös koulutuksia sekä perus-
tetaan järjestelmän testiympäristö ja lopulta järjestelmä otetaan käyttöön operatiivisen 
toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Käyttöönotto helpottuu huomattavasti, mikäli 
henkilöstö saadaan siihen mukaan. (Kettunen & Simons 2001, 25.) Tässä opinnäyte-
työssä katsotaan, että järjestelmän käyttöönottovaiheen muutosjohtamisen osa-alueita 
ovat koulutus, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen, johdon ja projektitiimin tuki 
sekä lyhyellä aikavälillä saavutettavien onnistumisten varmistaminen.  
Muutosjohtaminen on keskeinen tekijä yleensäkin tietojärjestelmän, kuten toiminnanoh-
jausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa. Muutosjohtamisen puuttuminen voi tuoda käyt-
töönoton onnistumisen tielle epäsuoria riskitekijöitä henkilöstön asenteen ja käyttäytymi-
sen myötä, suorien itse järjestelmästä johtuvien riskitekijöiden lisäksi. 
5.2 Lewinin ja Kotterin muutosjohtamiset mallit 
Kriittisten menestystekijöiden luettelon perusteella on havaittavissa yhtäläisyyksiä Lewi-
nin ja Kotterin muutosjohtamisen teoriamalleihin: ihmisten motivointi muutokseen, vision 
ja tavoitteiden määrittäminen, johdon tuki muutoksessa, muutoksen vakiinnuttaminen ja 
muutoksen jatkuva ylläpito.  
5.2.1 Lewinin kolmen askeleen muutosmalli 
Kurt Lewin (1952) loi ryhmätyön tutkimiseen kenttäteorian, joka tuli tunnetuksi jo vuonna 
1935. Teorian yksi keskeinen käsite on ryhmädynamiikka, jonka mukaan ryhmä nähdään 
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dynaamisena kokonaisuutena, jossa olennaista on jäsenten keskinäinen riippuvuus. 
Vuonna 1947 Lewinin tutkimukset keskittyivät erityisesti sosiaaliseen muutokseen ryh-
mien toiminnassa. Lewinin mukaan ryhmä on sekä yksilön että yhteiskunnan muutoksen 
väline.  
Lewinin malli sopii etenkin suunnitellun muutoksen, esimerkiksi tietojärjestelmämuutok-
sen, ilmiöiden ymmärtämiseen. Tämän kolmen askeleen muutosmallin ensimmäisessä 
vaiheessa tapahtuu sulattaminen eli aiempien ryhmänormien merkityksen vähentämi-
nen. Tässä vaiheessa tavoitteena on luoda muutosta tukeva ilmapiiri ja poistaa epävar-
muutta sekä perustella muutoksen hyödyllisyys ja välttämättömyys. Seuraavassa vai-
heessa tapahtuu varsinainen muutos, jolloin luodaan uusia normeja ja testataan ehdo-
tettuja muutoksia käytännössä. Muutosehdotukset liittyvät yleensä käyttäytymis- ja toi-
mintatapoihin sekä asenteisiin. Uuden toimintatavan ja teknologian omaksumisessa tu-
lee väistämättä haasteita vastaan, ja tässä vaiheessa on tärkeää ylläpitää motivaatio 
muutosta kohtaan. Toivottua toimintatapaa vahvistetaan palkitsemalla, esimerkkien 
avulla ja valtarakenteen muutoksin. Kolmannessa vaiheessa tapahtuu jäähdyttäminen 
eli muutoksen ankkuroiminen ympäristöön. Tässä vaiheessa uudet normit vakiintuvat ja 
sisäistetään uudet toimintatavat ja asennemuutokset. (Levasseur 2001, 71-73.) 
5.2.2 Kotterin kahdeksanvaiheinen muutosmalli 
1990-luvulla John Kotter esitteli oman muutosjohtamismallinsa. Kotterin mallin mukaan 
muutosprosessissa on kahdeksan vaihetta, joiden avulla johtaja voi viedä muutoksen 
läpi organisaatiossa. 
Fullan (2007) mukaan ERP-järjestelmän käyttöönotossa huomioitavia asioita ovat pro-
jektitiimin perustaminen, projektista tiedottaminen, projektin hyötyjen tähdentäminen, 
projektin tavoitteiden määrittäminen, projektista viestiminen, projektin aikataulujen mää-
rittäminen, henkilöstön osallistaminen, erilaisten koulutusvaihtoehtojen tarjoaminen sekä 
suorituskyvyn arviointi ja ylläpito. (Fulla 2007, 37–39.)  
Seuraavassa osiossa tuodaan esille muun muassa edellä esitetyssä kriittisiä onnistu-
mistekijöitä käsittelevässä luvussa esiintyviä muutosjohtamisen osa-alueita Kotterin 
(1995) kahdeksanvaiheiseen malliin soveltaen.  
1. Muutoksen välttämättömyyden ymmärtäminen 
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Kotter (1996) sanoo, että muutosprosessi lähtee toden teolla liikkeelle vasta kun henki-
löstö oivaltaa, että käsillä oleva muutos on välttämätön ja nykytilan mukaisesti ei voida 
jatkaa. Esimiehen tehtävä onkin muutoksen alkuvaiheessa auttaa henkilöstöä ymmärtä-
mään ja hyväksymään muutokseen pakottavat syyt ja perusteet. (Kotter 1996, 37.) 
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on muutoksen välttämät-
tömyyden tähdentämisen lisäksi olennaista tuoda esille toiminnanohjausjärjestelmästä 
saatavat hyödyt. Aladwanin (2001) mukaan tarve ja hyödyt tuleekin selvittää mahdolli-
simman perustellusti, esimerkiksi selvittämällä, miten projekti tulee vapauttamaan loppu-
käyttäjien aikaa perustehtävistä monimutkaisempiin tehtäviin, kuten esimerkiksi erilais-
ten analyysien tekemiseen. Kun ihmiset huomaavat, että uudesta järjestelmästä on sel-
västi hyötyä heidän jokapäiväisessä työskentelyssään, he todennäköisesti suhtautuvat 
myönteisemmin muutokseen ja myös sitoutuvat siihen paremmin. (Aladwani 2001, 270; 
Fulla 2007, 38.)  
Muutokseen tähtäävissä projekteissa on yleensä mukana yrityksen sisältä useita henki-
löitä, joilla on erilaisia rooleja, osin myös päällekkäisiä. Näistä rooleista ylimmän johdon 
roolin katsotaan olevan kaikista tärkein, koska ilman ylimmän johdon sitoutumista tai tu-
kea muutoksen läpiviennistä on melko mahdotonta saada aikaiseksi menestystarinaa. 
(Vilpola & Kouri 2006, 18; Ifinedo 2008, 5.) Yrityksen johdon tulee olla mukana muutos-
prosessin alusta loppuun saakka, ei ainoastaan vastata esimerkiksi hankkeen aloittami-
sesta ja järjestelmävalinnasta. (Vilpola & Kouri 2006, 17–18.) 
2. Muutosta ohjaavan ryhmän tai tiimin perustaminen 
Kotterin (1996) mukaan muutoksen eteenpäin vieminen organisaatiossa tai työyhtei-
sössä vaatii sitoutunutta projektitiimiä. Ryhmään kannattaa valikoida työyhteisöstä sekä 
”ihmisten johtajia” eli leadereita, että ”asioiden johtajia” eli managereita. Muutosjohtami-
sessa on 80 prosenttisesti kyse leadershipistä ja 20 prosenttisesti managementista, sillä 
muutoksen tekevät ihmiset. (Kotter 1996,18.) 
Asemaan perustuva valta auttaa ehkäisemään tiimin ulkopuolelle jäävien mahdollisia 
projektin jarruttamisyrityksiä. Asiantuntemusta ja eri näkökantojen huomiointia tarvitaan 
järkevien päätösten ja niiden perustelujen takia. Jotta henkilöstö suhtautuisi ryhmän kan-
nanottoihin vakavasti, on ryhmässä hyvä olla uskottavuutta. Ryhmään tarvitaan myös 
pätevyytensä osoittaneita leadereita luotsaamaan muutosprosessia. (Kotter 1996, 51.) 
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Fullan (2007) mukaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto vaatii 
vahvaa johtajuutta, tiimin sitoutumista sekä osallistumista. Tiimin jäsenten tulee olla val-
miita viemään muutosta läpi koko sen ajan sitoutuen yhtä vastuullisesti myös vastaantu-
leviin uusiin käänteisiin ja toimintamalleihin. Projektijohtajan on suositeltavaa tavata tii-
miään sekä projektin muita osapuolia mahdollisimman usein ja pitää heidät ajan tasalla 
muutosprosessin etenemisestä sekä mahdollisista vastaan tulevista hidasteista ja es-
teistä. (Fulla 2007, 37.) 
3. Selkeän vision ja strategian laatiminen 
Kotterin (1996) mukaan päämäärän tulee olla kaikilla selvänä mielessä. Siinä auttaa, jos 
pystytään sanomaan, millainen tilanne on muutoksen jälkeen ja mistä tiedetään, että on 
onnistuttu? Esimiesten tulee varmistaa, että kaikilla on samanlainen käsitys tavoitteesta 
ja että he tietävät sen olevan toteuttamiskelpoinen suunnitelmassa esitetyillä askeleilla. 
Kaikkien on voitava myös ymmärtää strategia. (Kotter 1996,18.) 
Autoritaarisilla käskyillä ja mikrojohtamisella onnistutaan ehkä säilyttämään olemassa 
olevia järjestelmiä, mutta järjestelmien uudistamiseen ja toimintamallien muuttamiseen, 
ne toimivat huonosti.  Visioon perustuvalla lähestymistavalla on mahdollista murtaa val-
litsevaa tilannetta ylläpitävät voimat ja edesauttaa menestyksellisen uudistumisen toteu-
tumista. (Kotter 1996, 59-60.) 
Vilpolan ja Kourin (2006) mukaan ERP-hankkeen onnistuneen lopputuloksen saavutta-
miseksi etukäteen määritettyjen tavoitteiden asettaminen on välttämätöntä. He painotta-
vat, että hankkeen onnistumisen arviointi on mahdollista vain, jos sille on asetettu tavoit-
teet joihin verrata. Mikäli visio ja tavoitteet puuttuvat, projektin onnistumisen arvioinnissa 
saatetaan huomio kiinnittää toissijaisiin seikkoihin, kuten teknisiin yksityiskohtiin. Vision 
ja tavoitteiden tehtävä on ohjata projektia oikeaan suuntaan. (Vilpola & Kouri 2006, 19.) 
4. Muutosviestintä 
Kotter (1996) painottaa muutosjohtamisen neljännessä vaiheessa viestinnän tärkeyttä 
onnistumisen tai epäonnistumisen tekijänä muutosprosessin kuluessa. Muutoksen kes-
kellä, varsinkin kun kyse on usein tunnepitoisista asioista, huhut saavat hyvin helposti 
siivet. Siksi on tärkeää viestiä faktoja selkeästi ja täsmällisesti, kerta toisensa jälkeen. 
(Kotter 1996,18.) Visiosta viestiminen onnistuu tehokkaimmin, kun käytetään useita eri 
viestintäkeinoja: suuria kokouksia, muistioita, tiedotuslehtiä, julisteita sekä epävirallisia 
kahdenkeskisiä keskusteluja. Kun ihmiset kuulevat saman viestin usealta eri suunnalta, 
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he muistavat sen todennäköisemmin sekä ajattelun että tunteen tasolla. (Kotter 1996, 
79-80.) 
Myös Fulla (2007) painottaa sitä, että organisaatiossa jokaisen henkilön tulisi olla tietoi-
nen tulevasta muutoksesta myös silloin kun kyse on uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönotosta. Hän suosittelee julkaisemaan pari kertaa kuukaudessa uutisia ERP-pro-
jektin etenemisestä ja seuraavista virstanpylväistä sekä niistä henkilöistä, jotka liittyvät 
kyseiseen vaiheeseen. Viestinnän tarkoituksena on palvella paitsi itse projektia ja pro-
jektityöryhmää, myös kaikkia niitä henkilöitä, joihin projektin vaikutukset tavalla tai toi-
sella ulottuvat. Säännöllisellä viestittämisellä varmistetaan kaikkien tietämys projektista 
ja sen tarkoituksesta ja vahvistetaan luottamusta henkilöstön keskuudessa. (Fulla 2007, 
37.) 
5. Henkilöstön valtuuttaminen muutoksen päämäärän mukaiseen toimintaan 
Kotter (1996) sanoo, että henkilöstölle tulee selkeästi antaa vaikuttamisen mahdollisuuk-
sia ja valtuuksia toimia muutoksen edellyttämällä tavalla. Ulkoapäin ohjatut ja -käskytetyt 
muutosprosessit eivät onnistu. Vaikka syy muutokseen tulee yleensä ulkoa, niin proses-
sin toteutukseen liittyvät valinnat on saatava tehdä itse. Toimintaympäristön muuttumi-
nen edellyttää myös organisaation muuttumista ja se on ihmisistä kiinni. Ihmiset eivät 
yleensä pysty kunnolla myötävaikuttamaan, elleivät he koe omaavansa valtuuksia. Siksi 
valtuuksien ja vastuun siirtäminen työntekijöille on tärkeää. (Kotter 1996,18; 87.) Kotterin 
(1996) mukaan visiosta viestittäminen tukee päämäärän yhteiseksi tulemista ja helpottaa 
siten toimenpiteiden käynnistymistä. Jotta visio toteutuisi, vaatii se hänen mukaansa ra-
kenteiden ja tieto- ja tukijärjestelmien nivoutumisen siihen. (Kotter 1996, 99). Kotter ko-
rostaa myös henkilöstön valmentamisen, taitojen ja asenteiden kehittämisen tärkeyttä. 
Hän muistuttaa myös, että voidaan tarvita toimenpiteitä muutosta vastustavien esimies-
ten suhteen, etteivät he rajoita toisten valtuuksia osallistua muutokseen. (Kotter 1996, 
99).  
Vilpola & Kouri (2006) toteavat, että muutoksista tiedottaminen ja henkilöstön koulutta-
minen edesauttavat henkilöstön sitouttamista. Heidän mukaansa tiedottamisen ja koulu-
tuksen tarvetta aliarvioidaan usein. 
6. Nopeasti saavutettavien onnistumisten varmistaminen 
Muutos voi olla kokonaisuutena todella suuri ja pitkän ajan kuluessa tapahtuva hanke, 
jolloin on vaikea nähdä kuinka ”me ikinä pääsemme tuonne”. Tällöin on tärkeää asettaa 
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konkreettisia ja realistisia välitavoitteita ja huomioida yhteisesti ja jopa juhlistaen niissä 
onnistuminen. Välietappien saavuttaminen osoittaa henkilöstölle, että muutosprosessi 
menee koko ajan eteenpäin ja että lopputulokseen pääsy on mahdollista. (Kotter 
1996,18.) 
Suuriin muutoksiin menee joskus hyvinkin paljon aikaa. Intohimoisimmat kannattajat py-
syvät usein mukana välittämättä todellisista tapahtumista. Suurin osa muista odottaa 
konkreettista näyttöä siitä, että hanke on todella vaivan arvoinen. Epäilijät vaativat pa-
rempia todisteita ja haluavat nähdä selkeitä numerotietoja, joka osoittavat kiistatta, että 
muutokset tuottavat tulosta ja ettei muutosprosessi vie lyhyellä aikavälillä liian paljon or-
ganisaation resursseja vaarantamalla näin organisaation toimintaa. (Kotter 1996, 103.) 
Kun uusi järjestelmä on otettu käyttöön ja varmistettu että se toimii hyvin ja sen tiedot 
ovat oikein, on tärkeää tarkistaa ja varmistaa, että sitä käytetään asianmukaisesti. Kun 
henkilöstö tietää tarkistuksista, on todennäköisempää, että muutosprosessiin ja toimin-
nan kehittämiseen lähdetään mukaan. (Fulla 2007, 40.) 
7. Muutosten vakiinnuttaminen uudessa, saavutetussa tilanteessa 
Mittavien muutosten pitkäaikaisuus tuo mukanaan haasteita, etenkin suurissa organi-
saatioissa. Prosessi voi pysähtyä monista eri syistä. Siksi onnistumisten esille tuominen 
on tärkeää, jotta muutos saadaan ylläpidettyä. Onnistumisten juhliminen ei kuitenkaan 
saisi olla sellaista, että se tuo tunteen projektin välttämättömyyden loppumisesta. Tyyty-
väisyyden tunne voi aiheuttaa aikaisempaan palaamista. (Kotter 1996, 116.) 
8. Uusien toimintatapojen juurruttaminen yrityskulttuuriin. 
Muutosprosessin päätyttyä ja uusien toimintatapojen vakiinnuttua on hyvä käydä järjes-
telmää käyttävien kanssa muutosta läpi ja keskustella eri vaiheista ja siitä, miltä muutos 
yleensä tuntui. Tämä vahvistaa muutoksen nivoutumista osaksi yhteisön ja organisaa-
tion kulttuuria ja kertoo, että muutos on projektin päätyttyä osa yhteistä identiteettiä. (Kot-
ter 1996,18.) 
Suuressa yrityksessä on tavallista, että jotkut yrityskulttuuria muovaavista sosiaalisista 
voimista vaikuttavat kaikkiin, kun taas toiset voimat koskettavat vain joitakin yksiköitä. 
Kulttuuria on aina tärkeä huomioida, sillä se vaikuttaa ihmisten toimintatapoihin, sitä on 
vaikeaa muuttaa ja siihen on sen näkymättömyyden vuoksi vaikea puuttua suoraan. 
(Kotter 1996, 130; Schein 2001, 203.) 
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5.2.3 Koulutuksen merkitys järjestelmäuudistuksessa 
Vaikka Kotter (1996) ei muutosjohtamisen mallissaan käsittelekään koulutusta omana 
erillisenä osa-alueenaan, niin kriittisten onnistumistekijöiden kirjallisuuskatsauksen pe-
rusteella koulutus katsotaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa yh-
deksi tärkeimmistä muutosjohtamisen osa-alueista. 
Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä koulutuksen merkitystä korostetaan 
perustellusti. Kattava koulutus on edellytys ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistu-
miseksi. Käyttäjien kouluttaminen tuo mukanaan omat haasteensa. Koulutuksen vaiheis-
tus ja koulutuksen sisällön suunnittelu riittävän monipuoliseksi ovat koko projektin onnis-
tumisen kannalta tärkeitä. Fulla (2007) painottaakin, että järjestelmätoimittajien usein en-
sisijaisesti tarjoamat perinteiset luentokoulutukset ERP-järjestelmän toimintojen esittele-
miseen ovat vain yksi osa koulutusprosessia. Organisaatioiden tulee suunnitella ja to-
teuttaa koulutusprosessi pitkällä tähtäimellä ja koulutuksen tulisi jatkua siihen asti, kun-
nes organisaation tila on vakioitunut muutoksen jälkeen.  
Ihmiset kehittyvät eri tahtiin ja oppivat uudet asiat ja toimintatavat eri metodein ja sen 
vuoksi koulutuksen toteuttamiseen tuleekin käyttää monipuolisesti erilaisia tarjolla olevia 
vaihtoehtoja. Uuden järjestelmän suunnittelun alkuvaiheessa tulisi aloittaa selvitys ja ar-
viointi järjestelmän käyttäjien tietoteknisten taitojen tasosta ja käyttäjien muutoshaluk-
kuudesta, jotta järjestelmäkoulutus osataan suunnitella käyttäjien osaamis- ja vaatimus-
tasojen mukaisesti. Näin voidaan varautua oikeanlaisilla resursseilla jo hyvissä ajoin ja 
tarjota moninaiset vaihtoehdot oppimiseen. (Vilpola & Kouri 2006, 54.) 
Koulutusmateriaaleista esimerkiksi suoratoistovideot soveltuvat itsenäiseen koulutus-
käyttöön niillä osa-alueilla, joilla ei vaadita merkittävästi opastusta. Videoiden avulla on 
myös helppo palauttaa mieleen luentopohjaisilla koulutuspäivillä käsiteltyjä asioita. Kou-
lutuspäiville osallistuvien henkilöiden määrää on usein yrityksissä rajoitettu, mutta videot 
ovat yleensä useimpien saatavilla. Videoiden lisäksi voidaan hyödyntää kirjallisia doku-
mentteja kuvakaappauksineen havainnollistamaan toimintoja. Kirjalliset selkeästi ja ym-
märrettävästi toteutetut dokumentit kuvineen on todettu tehokkaiksi koulutusmetodeiksi. 
(Fulla 2007, 39.) 
Vilpolan ja Kourin (2006) mukaan käyttäjien kouluttamiseen liittyviä haasteita aiheuttavat 
koulutuksen liian aikainen aloitus, koulutuksen järjestäminen liian yleisellä tasolla sekä 
ulkopuolisen kouluttajan valintaan liittyvä riskit. Liian yleisellä tasolla järjestetty koulutus 
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voi aiheuttaa sen, että henkilöstö mieltää käyttöönotettavan järjestelmän liian monimut-
kaiseksi ja vaikeaksi. He voivat myös kokea, ettei järjestetty koulutus liity ollenkaan hei-
dän työtehtäviinsä ja tällöin uuden asian kuunteleminen ja opetteleminen voi tuntua tar-
peettomalta. Koulutuksen ajoitus on aina syytä suunnitella huolella. Jos järjestelmäkou-
lutukset aloitetaan liian aikaisessa vaiheessa, on hyvin todennäköistä, että käyttäjät eh-
tivät unohtaa heidän omaan työhönsä liittyvät yksityiskohdat siihen mennessä, kun on 
aika aloittaa työskentely uudella järjestelmällä. Mikäli yrityksen sisältä tulevilla koulutta-
jilla ei katsota olevan riittävästi auktoriteettia, on parempi käyttää yrityksen ulkopuolista 
kouluttajaa. Ulkopuoliselta kouluttajalta voi puolestaan puuttua tarvittavaa yritystunte-
musta. (Vilpola & Kouri 2006, 20.) 
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6 KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIN 
ONNISTUMISTEKIJÖIDEN ANALYSOINTI 
Tässä luvussa käydään case-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoprojektia läpi 
opinnäytetyön teoriaosuuden kirjallisessa aineistossa esiin tulleiden onnistumistekijöi-
den valossa sekä tehdyn kyselyn ja haastattelun vastausten perusteella. 
6.1 Projektin arviointi kirjallisuuteen verraten 
ERP-projektien onnistumiseen vaikuttavia kriittisiä menestystekijöitä on eri tutkimusten 
perusteella kartoitettu kymmeniä ja niiden painoarvo vaihtelee projekti- ja yrityskohtai-
sesti sekä näkökulmasta riippuen. Kriittisimmissä menestystekijöissä korostuu yleensä 
johtamisen merkitys enemmän kuin itse teknologia. ERP-hankkeen menestystekijöitä 
ovat Nah ym. (2001) mukaan selkeät päämäärät ja tavoitteet, hankkeelle varatut resurs-
sit, riittävä ja toimiva yhteistyö, kommunikointi, järjestelmätoimittajan tarjoama tuki sekä 
kumppanuus järjestelmätoimittajan kanssa. 
Seuraavassa käydään case-yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönottoa läpi edellä lu-
vussa neljä esiteltyjen kriittisten menestystekijöiden näkökulmasta ja myös luvussa viisi 
kuvattuihin asioihin peilaten.  
Kuten aiemmin on esitetty, Nah ym. (2001) mukaan projektiryhmän pätevyyteen, ko-
koonpanoon ja yhteistyötaitoihin pitää kiinnittää huomioita, jos halutaan onnistua. Miten 
projektiryhmän kokoamisessa onnistuttiin sitten kohdeyrityksen kohdalla? Alkuvuodesta 
2015 case-yrityksen projektitiimit muodostettiin jo aiemmin luvussa kolme mainittujen lii-
ketoimintaprosessien mukaisten toimintojen mukaan: 1) toimitusketju- ja tarvesuunnit-
telu (ennusteet), 2) markkinointi, tuotetiedot ja kuluttajapalautteet 3) logistiikka ja varas-
tot (tilaus-toimitus-laskutus), 4) talous, 5) tuotanto, valmistusprosessit ja kunnossapito, 
6) tuotannonsuunnittelu, ostot ja materiaalihallinto, 7) innovaatiot ja tuotekehitys, 8) 
myynti, CRM ja hinnoittelu, 9) laatu ja jäljitettävyys.  
Projektiin nimetyissä tiimeissä oli mukana nimenomaan yrityksen liiketoimintaa ymmär-
tävät henkilöt, jotka käytännössä pitkälti hoitavat kyseiseen prosessiin liittyviä tehtäviä 
yrityksessä ja toimivat myös loppukäyttäjinä. Projektitiimien vetäjien velvollisuutena oli 
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välittää tietoa omalle tiimilleen ja pitää heidät ajan tasalla projektin tapahtumista. Projek-
titiimeissä oli mukana myös ohjelmistotoimittajan edustaja, jonka tehtävä oli selvittää 
sitä, miten tarvittavat toiminnot hoidetaan tulevassa ERP-järjestelmässä. Syksyllä pro-
jektiin eriytettiin omiksi ryhmikseen integraatio-  ja infrastruktuurityöryhmät, joissa oli mu-
kana sekä case-yrityksen että ohjelmistotoimittajan teknologiaosaamisen asiantuntijoita. 
Nah ym. (2001) mukaan ihannetilanteessa ryhmään valitut henkilöt on voitu irrottaa sen 
hetkisistä työtehtävistä työskentelemään täysipäiväisesti ERP-hankkeen parissa ja kukin 
ryhmä voisi koko projektin ajan työskennellä heille osoitetussa paikassa. Vaikka case-
yritys on osa konsernia, yritys päätyi ottamaan käyttöön oman erillisen ERP-järjestelmän 
eikä liittynyt konsernin keskitettyyn järjestelmään, joten järjestelmän käyttöönottokin hoi-
dettiin yrityksen omin voimin ilman konsernin konsultteja. Käyttöönottoa varten ei myös-
kään palkattu lisätyövoimaa, vaan yrityksen henkilöstö osallistui projektiin muiden nor-
maalien päivittäisten tehtäviensä ohessa projektipäällikkö mukaan lukien. Käyttöönotto-
vaiheeseen mennessä kaksi eri paikkakunnilla sijaitsevaa tehdasta oli jo suljettu, joten 
projektissa mukana oleva henkilöstö oli samassa toimipisteessä, mikä osaltaan helpotti 
yhdessä työskentelyä. Ohjelmistotoimittajan konsultit osallistuivat ryhmien työskentelyyn 
joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta (Lync, Skype).  
Case-yrityksen johto oli mukana alkuvuodesta 2015 pidetyssä projektin käynnistys- eli 
Kick Off -tilaisuudessa, missä painotettiin projektin tärkeyttä sekä sitä, että kyseessä ei 
ole IT-projekti vaan nimenomaan liiketoiminnan kehittämisprojekti, jossa tiimeillä vetäji-
neen on vastuu oman liiketoiminta-alueensa osalta. Case-yrityksen talousjohtaja projek-
tin omistajana edusti liiketoiminnan puolta samoin kuin projektin ohjausryhmänä toimiva 
yrityksen muu johtoryhmä. Projektipäällikkönä toimi puolestaan yrityksen tietohallintojoh-
taja.  
Kick Off -tilaisuuden jälkeen käynnistyi eri tiimien työskentely työpajoissa, joista yrityk-
sessä käytetään nimitystä workshop. Näissä ryhmissä käytiin läpi sitä, miten eri toimin-
not kunkin osa-alueen osalta käytännössä hoidetaan ja tarkoituksena oli myös täydentää 
prosessikuvauksia siltä osin kuin ne jäivät kesken edellisen syksynä pidetyssä prosessi-
kuvausosiossa. Blueprint-dokumenttiin kirjattiin kevään aikana pidetyissä worksho-
peissa työstettyjä liiketoimintaprosesseja, järjestelmän tarvitsemia ohjaustietoja sekä oh-
jelmistoon tarvittavia mukautuksia. Blueprint-dokumentti on käyttöönottoprojektin keskei-
sin dokumentti. Siinä määritellään liiketoimintaprosessit, sekä kaikki järjestelmän ohjaus-
tiedot ja mukautukset. Asiakirjaa käytetään määrittelyvaiheessa järjestettävien työpajo-
jen yhteydessä, jolloin siihen kirjataan liiketoiminnan asettamat vaatimukset järjestelmän 
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toiminnoille ja parametreille. Toteutusvaiheessa tätä asiakirjaa käytetään tarvittavien 
asetusten määrittämiseen ja ylläpitovaiheessa asiakirjan on tarkoitus olla tukihenkilöstön 
käytössä. 
Liiketoimintaprosessien muokkaus on edellä mainittu yhtenä tärkeimmistä kriittisistä on-
nistumistekijöistä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektissa. Liiketoiminta-
prosessien uudelleensuunnittelussa luodaan kuvaus siitä, kuinka yrityksen liiketoiminta 
pyörii ERP-järjestelmän käyttöönoton myötä sekä millaisia muutoksia järjestelmällä mah-
dollisesti on yrityksen toimintaan. (Nah ym. 2001.) 
Case-yrityksen edellinen toiminnanohjausjärjestelmä oli ollut käytössä vuodesta 1999 
lähtien. Järjestelmää oli vuosien kuluessa muokattu yrityksen tarpeisiin ja se palveli mo-
nelta osin todella hyvin niitä yrityksen käyttäjiä, jotka käyttivät järjestelmää päivittäin. 
Koska yrityksessä oli käytössä monia varta vasten tiettyihin toimintoihin tehtyjä räätälöi-
tyjä ratkaisuja, niin näitä tai vastaavia haluttiin myös uuteen järjestelmään. Räätälöin-
neistä osa päätyi toteutettavaksi myös uuteen järjestelmään, koska ohjelmistosta ei vas-
taavia asioita löytynyt valmiina tai ohjelmistotoimittaja ei osannut esittää vaihtoehtoista 
ratkaisua siihen, miten vastaavat asiat olisi pystytty hoitamaan. Joten voidaan sanoa 
kriittisten onnistumistekijöiden näkökulmasta, että yrityksellä oli hyvät perinnejärjestel-
mät, kattava ERP-järjestelmä sekä sen lisäksi tuotetietojärjestelmä, josta siirrettiin ajas-
tetulla automaattiajolla tarvittavat tuotetiedot ERP-järjestelmään. Tuotetietojärjestelmä 
jäi käyttöön myös järjestelmän vaihdon jälkeen, koska uuteen järjestelmään ei saatu 
kaikkia tarvittavia tietoja, joita case-yrityksen on toimitettava ulkopuolisille tahoille. Tuo-
tetietoliittymää muokattiin siten, että tarvittavat tuotetiedot saatiin siirtymään uuteen 
ERP-järjestelmään automaattisesti. 
Kuten luvussa neljä todettiin, ERP-projektin suuntaa ohjaamaan tarvitaan visio ja liike-
toimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee määritellä saavutettavissa ole-
vat hyödyt, tarvittavat resurssit, riskit sekä aikajana projektille. Fulla (2007) painottaa 
myös osastojen rajoitusten ymmärtämistä aikataulun suunnittelussa. Case-yrityksen pro-
jektin tavoitteita olivat luvussa kolme mainitut budjetissa ja aikataulussa pysyminen, li-
säarvon ja tuottavuuden parantaminen ennustetarkkuutta sekä tuotannonsuunnittelua ja 
jäljitettävyyttä parantamalla, lisäksi tavoitteena oli saada uuden järjestelmän myötä myös 
parempia liiketoiminnan analysointityökaluja. Case-yrityksen projektisuunnitelmassa 
määriteltiin projektityöryhmä, mikä sitten myöhemmässä vaiheessa pieneni alkuperäi-
sestä, koska alkuperäisestä projektin laajuudesta jouduttiin tinkimään aikataulun sekä 
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budjetin puitteissa. Innovaatiot ja tuotekehitys, myynti tilaus-toimitusketjua lukuun otta-
matta sekä CRM ja kuluttajapalauteosio jäivät käytännössä kokonaan lopullisen toteu-
tuksen ulkopuolelle. Varsinainen laatuosion käyttöönotto siirtyi aina vain myöhempään 
vaiheeseen ja jäi lopulta kokonaan käyttöönottamatta. ERP-järjestelmän käyttöönottoai-
kataulua jouduttiin siirtämään useampaan otteeseen. Alkuperäisen aikataulun mukai-
sesti käyttöönoton olisi pitänyt tapahtua 1.4.2016 ja lopulta vanhasta järjestelmästä siir-
ryttiin uuteen 1.1.2017. Vuodenvaihteeseen ajoittunut käyttöönotto ei ollut ihanteellisin 
ajankohta taloushallinnon toimintojen kannalta, mutta hyvänä puolena nähtiin kuitenkin 
se, että edellisen vuoden luvut jäivät kokonaan vanhaan järjestelmään, mikä helpotti ra-
portointia, koska luvut olivat saatavilla yhdestä järjestelmästä. 
Ensimmäisen katsaus uuteen ohjelmistoon saatiin kevään 2015 aikana, kun ohjelmisto-
toimittaja esitteli laatu ja jäljitettävyys -asioita, logistiikkaan liittyviä keräily- ja pakkaus-
osiota sekä ennusteskenaarioita ja tarvelaskentaa järjestelmän näkökulmasta. Näiden 
esittelykertojen tarkoituksena oli selvittää sitä, riittäisivätkö tulevan järjestelmän ominai-
suudet näissä toiminnoissa, joihin nimenomaan haluttiin kehitystä verrattuna edelliseen 
järjestelmään. Esittelyiden perusteella todettiin, että kyseisillä osioilla pystyttäisiin liike-
toiminnan tarpeet hoitamaan, mutta mukautuksia ohjelmistoon näiltä osin olisi kuitenkin 
tarpeen tehdä. 
Yrityksen omilla tiedoilla tapahtuvaa testausta oli mahdollista tehdä vasta lokakuun 
alussa, jolloin tehtiin ensimmäiset alustavat tietojen siirrot käytössä olleesta järjestel-
mästä uuden järjestelmän testiympäristöön. Siihen mennessä testauksia oli tehty vain 
ohjelmistotoimittajan testikannassa ja yleensäkin testattiin prosesseista vain yhtä pientä 
osaa kerrallaan. Tästä johtuen käyttäjien oli vaikea hahmottaa sitä, miten toiminnot ko-
konaisuudessaan oli tarkoitus hoitaa järjestelmässä. Esimerkiksi ennuste- ja tarvelas-
kentaosio oli koko ajan keskeneräinen ja aina seuraava kehitysvaiheen valmistuminen 
kesti kauan. Ohjelmisto oli muokkauksien osalta vielä osittain keskeneräinen käyttöön-
otettaessa ja näitä puutteita paikkailtiin pitkään kevään aikana.  
6.2 Kyselyt ja haastattelu projektiin osallistuneiden kokemuksista 
Teoriaosan kirjallisen aineiston lisäksi tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia empiiri-
sellä tutkimuksella, joka esitellään tässä osiossa ERP-projektin kriittisten onnistumiste-
kijöiden ja muutosjohtamisen malleja mukaillen. Kriittisiä onnistumistekijöitä käsiteltiin 
aiemmin luvussa neljä ja niitä ovat  Nah ym. (2001) mukaan: 1) ERP-projektiryhmän 
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kokoonpano ja yhteistyö, 2) ylimmän johdon tuki, 3)  liiketoimintasuunnitelma ja visio, 4) 
tehokas kommunikointi, 5) projektin johto, 6) projektin puolesta puhuminen, 7) tarkoituk-
senmukaiset liiketoiminta ja IT-järjestelmät, 8) muutosjohtamisohjelma ja -kulttuuri, 9) 
liiketoimintaprosessien uudelleen muokkaus minimaalisella ohjelmistoräätälöinnillä, 10) 
ohjelmiston kehittäminen, testaus ja ongelmien selvitys sekä 11) tehokkuuden seuranta. 
Lewinin ja Kotterin muutosjohtamisen malleja käytiin puolestaan läpi luvussa viisi. 
Kyselyyn valitut teemat pohjautuivat kirjallisuuskatsaukseen. Kysely koostui pääosin 
avoimista kysymyksistä, sillä kyselyn perusteella haluttiin saada mahdollisimman yksi-
tyiskohtaista tietoa käyttöönotossa mukana olleiden henkilöiden mielipiteistä ERP-pro-
jektin toteutumiseen liittyen (Liite 1). Avoimia kysymyksiä käytettiin, koska haluttiin antaa 
vastaajalla mahdollisuus kertoa omin sanoin kysyttävästä asiasta. Toisaalta myös kyse-
lyn pieni kohderyhmä puolsi avoimien kysymysten käyttöä. Avoimet kysymykset kirjoitet-
tiin aineiston analyysiä varten auki taulukko-ohjelmaan (Liite 3). Näin syntynyt taulukko 
nosti esiin selvästi joitakin tälle projektille ominaisia piirteitä. 
Kysely toteutettiin 12.4. – 20.4.2018 välisenä aikana, joten vastausaikaa oli vähän toista 
viikkoa. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 17 henkilölle, joista kolme jätti vastaa-
matta. Projektipäällikölle lähetetyt kysymyksiä käsittelivät enemmän projektin kokonais-
kuvaa projektin johtamisen näkökulmasta (Liite 2). Projektipäällikkö vastasi esitettyihin 
kysymyksiin ensin kirjallisesti 9.5.2018 ja näitä vastauksia täydennettiin myöhemmin 
haastattelulla. 
Seuraavissa alakappaleissa 5.1.1 – 5.1.8 käsitellään kyselyn tuloksia ja alakappaleessa 
5.1.9 käydään läpi projektipäällikön vastauksia. 
6.2.1 Odotukset uutta ERP-järjestelmää kohtaan. 
Vastaajat odottivat uudelta järjestelmältä helppokäyttöisyyttä, selkeämpää käyttöliitty-
mää ja joustavuutta. Tietoja toivottiin löytyvän nopeammin ja laajemmin. Paperitulos-
teista haluttiin eroon tai ainakin vähentää paperikirjausten tarvetta ja näin helpottaa työ-
kuormaa etenkin logistiikassa ja tuotannossa. 
Tässä kohden tuli ilmi myös se, että odotukset olivat korkealla osittain siitä syystä, että 
ohjelmistotoimittaja oli antanut projektin alussa mielikuvan siitä, että uudessa ERP-jär-
jestelmässä kaikki olisi mahdollista, kaikki onnistuu ja mikään ei ole ongelma. 
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Parannusta entiseen järjestelmään verrattuna löytyi vastaajien mukaan enemmän tai vä-
hemmän riippuen osittain siitä, missä tehtävässä vastaaja toimii. Yleisesti tyytyväisiä ol-
tiin tietojen linkitys ja porautumismahdollisuuteen, mikä tuo joustavuutta työskentelyyn 
verrattaessa käytössä olleeseen merkkipohjaiseen ERP-järjestelmään. Samoin mahdol-
lisuus siirtää tietoja suoraan excel-taulukkoon koettiin selkeäksi parannukseksi. Talous-
osasto koki useissa tehtävissä toimintojen parantuneen, mutta sähköisen laskunkierto-
järjestelmän osalta koettiin otetuksi askelia taaksepäin verrattuna aikaisempaan erilli-
seen laskunkiertojärjestelmään. Logistiikan osalta suurin pettymys oli se, että sähköistä 
keräilyä ei saatu käyttöön ja siitä johtuen, ei ole myöskään mahdollisuutta lähettää säh-
köisiä toimitussanomia asiakkaille. Myyntiennusteisiin liittyvät luvatut laskentamallit ja 
erilaiset ennustamiseen ja tarvesuunnitteluun liittyvät työkalut, joilla järjestelmän käytet-
tävyyttä olisi parannettu, eivät koskaan toteutuneet. Järjestelmässä on myös huomattu 
olevan virheellistä tietoa, mikä vaikuttaa nimenomaan myyntiennusteiden perusteella 
tehtävään tarvelaskentaan. Tuotannon puolella koettiin, että jäljitettävyyden seuranta on 
uuden ERP-järjestelmän myötä parantunut, mutta edelleen joudutaan kuitenkin käyttä-
mään paperikirjauksia tietojen täydentämiseen. Lisäksi WMS-järjestelmä, jonka avulla 
hoidetaan varastosiirtoja ja tuotannonkirjauksia, toimii epäluotettavasti ja on osaltaan 
hankaloittanut uuden järjestelmän jalkauttamista tuotantoon. 
6.2.2 ERP-järjestelmän arviointi teknisten ominaisuuksien perusteella. 
Vastauksista on pääteltävissä se, että käytön myötä järjestelmän logiikka on tullut mo-
nelle käyttäjälle selkeämmäksi, mutta edelleen opittavaakin löytyy. 
Järjestelmän hitaus kirjautumisessa, yleensäkin käyttämisessä sekä tulostamisessa tuli 
esille monissa vastauksissa. Hitaus aiheuttaa myös sen, että järjestelmää on lähes mah-
dotonta käyttää etäyhteyden kautta. Käytön kannalta hankalaksi koettiin myös käyttöliit-
tymän liian pieni tekstikoko sekä turhien valikoiden näkymien käyttöliittymässä.  
Toivottiin myös mahdollisuutta tulostaa raportteja suoraan, ilman että tietoja tarvitsisi 
aina ensin siirtää excel-taulukkoon. Yleisestikin toivottiin järjestelmästä saatavien raport-
tien ja kyselyiden kehittämistä. 
Tietojen paikkansa pitävyyden osalta muutama vastaaja oli kommentoinut, että tietojen 
paikkansa pitävyys riippuu usein siitä, miten hyvin käyttäjät ovat tiedot järjestelmään 
syöttäneet. 
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6.2.3 Tuen saanti ERP-järjestelmän käyttöönoton ja käytön yhteydessä 
Vastaajien mielestä tukea ja apua on saatu sekä järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, 
että sen jälkeen niin paljon kuin resurssit ovat antaneet periksi. Käyttöönoton jälkeen on 
kuitenkin koettu, että tarvittavan tuen saanti ohjelmistotoimittajan puolelta on hitaampaa 
kuin aikaisemmin. Useamman vastaajan mielestä järjestelmä otettiin käyttöön liian kes-
keneräisenä. Osin testejä ei saatu menemään onnistuneesti läpi ennen käyttöönottoa tai 
asioita jäi kokonaan käsittelemättä järjestelmän tuotantokäytön alkaessa.  
Projektiin lähdettiin myös liian pienillä resursseilla, käyttäjät hoitivat projektiin liittyvää 
testausta ja harjoittelua oman työnsä ohessa. Muutamat käyttäjät kritisoivat myös sitä, 
että yrityksen johto ei ymmärtänyt projektin laajuutta ja sen resurssivaatimuksia. Samoin 
kritiikkiä tuli siitä, että yrityksen puolelta ei tiedetty, mitä oli ostettu sen kummemmin kuin 
ohjelmistotoimittajan puolellakaan ei ollut oikein selvyyttä siitä, mitä oli myyty. 
6.2.4 Viestintä 
Käyttäjien vastausten perusteella he kokivat saaneensa riittävästi tietoa ERP-projektista 
ja sen etenemisestä. Joidenkin henkilöiden osalta tiedotuksessa vaikutti olleen aukkoja 
ja aina ei tiedetty milloin omassa työssä tarvittavia asioita käytäisiin läpi. Viestintä koettiin 
myös vähän turhan ongelmakeskeiseksi. 
6.2.5 Henkilöstön ottaminen mukaan ERP-projektiin 
Vastaajien kokivat henkilöstön mukaan ottamisen tärkeänä asiana. Heidän mielestään 
on hyvä, että henkilöt, jotka käyttävät järjestelmää, saavat myös olla mukana kehittä-
mässä sitä. Joku vastaajista oli sitä mieltä, että perusasiat olisi pitänyt päättää pienem-
mällä ryhmällä, mutta tuotannon vastausten perusteella projektiin olisi ollut hyvä ottaa 
myös tuotannon työntekijöitä mukaan. Useampi vastaaja koki, että projektin suunnittelu-
palavereissa junnattiin paikoillaan ja pyöriteltiin samoja asioita yhä uudelleen eikä edel-
lisessä palaverissa sovittuja muutoksia oltu toteutettu seuraavaan mennessä. Joidenkin 
vastaajien mielestä palaverit olisi myös pitänyt kohdentaa paremmin tehtävien mukaan. 
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6.2.6 Sitoutuminen järjestelmän käyttöön 
Vastausten perusteella ERP-järjestelmän käyttöön on yrityksessä pääosin sitouduttu hy-
vin, osin pakonkin edessä, että työt saadaan hoidettua. Tuotannon henkilöstöstä osa on 
todella aktiivisesti halunnut omaksua järjestelmän käytön, osalta sopeutuminen vaikuttaa 
vievän enemmän aikaa. 
6.2.7 Koulutus 
Käyttäjien vastausten perusteella järjestelmän testaamiseen ja harjoitteluun olisi pitänyt 
olla huomattavasti enemmän aikaa. Testiversioissa olisi pitänyt olla myös yrityksen omia 
tietoja, harjoittelu ”leikkidatalla” koettiin melko turhaksi. Vastausten perusteella järjestel-
män käyttöä harjoiteltiin myös liian helpoilla ja yksinkertaisilla tehtävillä kun olisi pitänyt 
onnistuneesti saada testattua läpi kokonaisuuksia siten, että olisi saatu tieto siitä, miten 
koko toimintoketjun tehtävät saadaan hoidettua järjestelmässä. Vastaajat toivoivat myös, 
että omiin tehtäviin liittyviä perusasioita olisi käyty enemmän läpi ennen käyttöönottoa 
edes perusasioiden osalta. 
Vastausten perusteella olisi kaivattu kattavampia käyttöohjeita niin käyttöönoton aikana 
kuin sen jälkeenkin ja ohjeistusten tekoon oli pitänyt panostaa enemmän. Useammalla 
osastolla olikin tarkoitus tehdä jossain vaiheessa ohjeistuksia oman osaston toimesta, 
mutta se vaan oli jäänyt. Sitoutumista järjestelmän käyttöön ja tiedon laadun tärkeyden 
ymmärrystä olisi vastaajien mielestä voitu parantaa sillä, että olisi paremmin selvitetty 
sitä, miten koko järjestelmän osa-alueet liittyvät toisiinsa ja miten eri prosessit kulkevat 
järjestelmän sisällä. 
Kyselyssä oli myös pyydetty numeroimaan tärkeysjärjestykseen seuraavia ERP-järjes-
telmän käyttöönotossa kriittisiksi todettuja tekijöitä: henkilöstön osallistaminen, projekti-
johdon pätevyys, projektityöryhmän kokoonpano, muutosvastarinnan huomioiminen, 
selkeät tavoitteet ja visio, tehokkuuden seuranta ja arviointi, viestintä, henkilöstön sitou-
tuminen, koulutus, johdon tuki ja sitoutuminen, liiketoimintaprosessien uudelleensuun-
nittelu ja ulkopuolisen konsultin pätevyys. 
Vastaajat pitivät edellä mainituista tärkeimpinä projektijohdon pätevyyttä, projektiryhmän 
kokonpanoa, henkilöstön osallistamista sekä ulkopuolisen konsultin pätevyyttä. Vähiten 
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tärkeinä puolestaan tehokkuuden seurantaa ja arviointia ja muutosvastarinnan huomi-
ointia sekä liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua. 
6.2.8 Kokonaisarvosana ERP-projektille 
Vastausten perusteella ERP-projektin kokonaisarvosanaksi tuli tyydyttävä. Peruste-
luissa tuli edelleen esille paljon samoja asioita kuin aikaisempien kohtien vastauksissa. 
Projekti venyi liikaa ja hyvä, että yleensä päästiin maaliin. Maaliin päästiin pitkälti projek-
tiin osallistujien venymisen ja projektiin käytettyjen ylityötuntien ansiosta, ennakkoon oli-
sikin pitänyt sopia miten esimerkiksi liukumasaldojen ylitykset kompensoidaan. Ohjel-
mistotoimittaja oli luvannut liikaa eikä todellisuus vastannut luvattua. Joidenkin vastaa-
jien mielestä ohjelmistotoimittaja oli haukannut liian suuren palan, eikä heillä esimerkiksi 
ollut riittäviä resursseja valjastaa projektiin. Myös systemaattisempaan läpivientiin ja kat-
tavampaan dokumentointiin olisi vastausten perusteella pitänyt projektin aikana panos-
taa enemmän. Kuten edelläkin jo tuli ilmi, projekti lähti hitaasti liikkeelle ja lopussa tuli 
kiire ja asiat jäivät keskeneräisiksi. Projektin aikataulutukseen olisi pitänyt paneutua tar-
kemmin. 
6.3 Projektipäällikön haastattelu 
Projektipäällikön mukaan kokonaisuutena katsottuna projektin kustannustavoite saavu-
tettiin, vaikka käyttökustannukset nousivatkin jonkin verran integraatioiden ylläpitomak-
sujen kautta. 
Aikataulu puolestaan petti, käyttöönotto tehtiin kolme vuosineljännestä myöhemmin kuin 
alun perin oli suunniteltu. Projektipäällikkö painottaa kuitenkin projektin onnistumista 
muiden tekijöiden kautta. Projektin budjetti piti, vaikka usein ERP-projekteissa aikataulun 
pettäminen johtaa myös projektikustannusten karkaamiseen. Myöskään mitään olen-
naista liiketoimintahaittaa ei aiheutunut käyttöönoton yhteydessä tai sen jälkeen. Myyntiä 
ei menetetty, vaikka alkuvuoden 2017 toimitukset olivat jonkin aikaa myöhässä, mutta 
pääosin kaikki toimitukset saatiin kuitenkin hoidettua. Pääasiallisena syynä aikataulun 
viivästymiseen projektipäällikkö pitää sitä, että ohjelmistotoimittajalla ei ollut kokemusta 
case-yrityksen kokoluokan projekteista. Ohjelmistotoimittaja ei ollut resurssoinut projek-
tia oikein eikä myöskään osannut ohjata yrityksen henkilöstöä tekemään oikeita asioita 
oikeassa järjestyksessä.  
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Uuden ERP-järjestelmän avulla saatavaa tuottavuuden parantumista on projektipäälli-
kön mukaan vaikea arvioida. Hänen mielestään ei ole tapahtunut mitään isoa paran-
nusta, mutta ei myöskään heikennystä ja toteaa, että prosessin omistajilla on tästä var-
maan parempi näkemys. Työpaikkojen lukumäärään ei ole ERP-järjestelmän vaihdon 
myötä tullut muutoksia. Mikäli toiminnanohjausjärjestelmän laatuosio olisi saatu käyt-
töön, niin sen avulla olisi todennäköisesti myös tuottavuus parantunut, koska tuotan-
nossa olisi voitu sen myötä luopua manuaalikirjauksista. Samoin hankkimalla yrityksen 
käyttöön järjestelmän analysointityökalun olisi ollut mahdollisuus kehittää raportointia, 
koska sen avulla olisi helpommin saatu yhdisteltyä eri tietolähteistä saatavia tietoja. 
Edellä mainittuja asioita ei kuitenkaan enää lähdetty toteuttamaan, koska nykyinen jär-
jestelmä tulee jäämään pois käytöstä vuonna 2020, kun yritys vaihtaa konsernin yhtei-
seen toiminnanohjausjärjestelmään 
Projektin riskienhallinta ei projektipäällikön mukaan ollut case-yrityksessä suora liiketoi-
minnallinen tavoite. Suurin yksittäinen riski jälkikäteen ajateltuna liittyi siihen, että ohjel-
mistotoimittajan ymmärrys ei kohdannut asiakkaan näkemyksen ja tarpeiden kanssa. 
Tämän riskin realisoituminen estettiin sillä, että projektiin käytettiin paljon suunniteltua 
enemmän aikaa ja käyttöönottoaikataulua siirrettiin eteenpäin ja tällä vältettiin liiketoi-
mintahaitat, mitä järjestelmän käyttöönottaminen aikaisemmassa vaiheessa olisi toden-
näköisesti aiheuttanut toimitus- ja tuotantokatkosten sekä kirjanpitovirheiden muodossa. 
Projektipäällikkö oli olettanut, että suurin haaste ERP-projektissa tulisi olemaan organi-
saation muutosvastarinta ja varautunut tekemään muutoshallintaa. Muutosvastarintaa ei 
kuitenkaan todellisuudessa juurikaan ilmennyt, ja muutoshallinnan sijaan projektipäälli-
kön oma rooli muuttui enemmän prosessitiimien johtamiseksi, koska ohjelmistotoimitta-
jalta ei vastoin oletuksia tähän tehtävään osaamista löytynytkään. 
Projektipäälliköltä kysyttiin myös tekisikö hän jotain toisin näin jälkikäteen ajateltuna. Mi-
hin hän vastasi, että palkkaisi erillisen projektipäällikön, joka ottaisi vastuun koko ERP-
projektin johtamisesta. Palkattavalla projektipäälliköllä tulisi olla kokemusta useammasta 
saman kokoluokan projektista toteutettuna juuri kyseisellä toiminnanohjausjärjestel-
mällä. Omaan organisaatioon pitäisi myös hankkia lisäresursseja tarpeen mukaan pro-
jektin ajaksi, ja ennen projektin aloitusta luoda selvät säännöt siitä, miten tuntikertymät, 
ylityöt ja muut poikkeustilanteet hallitaan ja korvataan. 
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Ohjelmistotoimittajaan liittyen projektipäällikön huomauttaa vielä, että projektitarjous oli 
tehty ohjelmistotoimittajan puolelta aivan liian optimistisesti, vaikka asiaa oli case-yrityk-
sen puolelta kyseenalaistettu kahteen kertaan. Ohjelmistotoimittajalta puuttui osaamista 
joiltakin alueilta, joihin heidän olisi pitänyt kouluttautua etukäteen, koska tiesivät projektin 
olevan tulossa heille. Positiivisina asioina projektipäällikkö tuo esiin sen, että pienen oh-
jelmistotoimittajan kanssa on helppo toimia, koska heillä ei ole raskasta byrokratiaa ja 
heiltä löytyy tarvittaessa joustavuutta. 
Projektipäällikön mielestä projektiryhmässä oli oikeat henkilöt. Kaikki ne henkilöt osallis-
tuivat, joita projekti jollakin tavalla kosketti. Projektiryhmän yhteistyö toimi hyvin ja se oli 
yksi avaintekijä projektin onnistumisen kannalta.  
Johdon tuki saa projektipäälliköltä arvosanan 8. Yrityksen johtoryhmä toimi projektin oh-
jausryhmänä ja projektia käytiin läpi jokaisessa johtoryhmän kokouksessa sekä kaikissa 
hallituksen kokouksissa. Muun muassa kaikki aikataulusiirrot saatiin käsiteltyä ilman on-
gelmia. 
Projektipäällikkö pitää projektia noin yleisesti ottaen melko hyvin onnistuneena ja perus-
telee arviotaan sillä, että mitään merkittävää liiketoimintahaittaa eikä suurempaa kustan-
nusylitystä tapahtunut. Hän myös painottaa sitä, että osaavat ihmiset, joilla on oikea 
asenne, pystyvät tarvittaessa tekemään mahdottomasta mahdollisen. 
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7 YHTEENVETO 
7.1 Projektin kokemuksista oppiminen 
ERP-järjestelmän vaihto osoittautui haasteellisemmaksi kuin mitä oli ennalta osattu aja-
tella. Ennakko-odotukset uutta ERP-järjestelmää kohtaan olivat olleet suuria. Osaltaan 
korkeisiin odotuksiin vaikutti se, että käytössä ollut järjestelmä koettiin vanhanaikaiseksi, 
pääosin merkkipohjaisen käyttöliittymän vuoksi. Aikaisemmin käytössä olleen ohjelmis-
ton ongelmina pidettiin muun muassa vaikeutta teettää ohjelmistoon tarvittavia muok-
kauksia. Yhteistyö ohjelmistotoimittajan kanssa tuntui olevan myös vaikeaa, johtuen osit-
tain siitä, että ohjelmistotoimittajana oli iso organisaatio ja sen ”pienenä” asiakkaana oli 
tunne siitä, että tarpeita ei huomioitu riittävästi ja ohjelmistotoimittajan organisaation ko-
ettiin olevan myös melko hierarkkinen. 
Uuden ERP-järjestelmän käyttöönotossa ohjelmistotoimittajan kykyihin oli edellisen joh-
dosta alussa luja luottamus ja heidän odotettiinkin ohjaavan projektia ja antavan kaiken 
tarvittavan tiedon ja ohjauksen projektin läpiviemiseksi. Tuohon ei ihan päästy, vaan 
osoittautui, että ohjelmistotoimittaja ei, kuten voi olla melko yleistäkin, pystynyt täysin 
täyttämään myynnin yhteydessä annettuja lupauksia. 
Case-yrityksen tarpeet ja toiveet logistiikan kehittämisestä eivät toteutuneet tavoitteiden 
mukaisesti. Tarkoitus oli myös saada ERP-järjestelmän vaihdon myötä parempia työka-
luja ennustekäsittelyyn ja tuotannon suunnitteluun, mutta nämäkin tavoitteet toteutuivat 
vain osittain. Myös laadunhallintaosio jäi lähes kokonaisuudessaan käyttöön ottamatta.  
Ohjelmistotoimittajan olisi ollut syytä perehtyä paremmin siihen, minkälainen ERP-järjes-
telmä yrityksessä oli käytössä ja mitä kaikkea sen avulla pystyttiin hoitamaan samoin 
kuin myös yrityksen käytössä oleviin raportointijärjestelmiin. Case-yrityksessä puoles-
taan oltiin melko pettyneitäkin ensi huuman jälkeen, kun vanhasta järjestelmästä joudut-
tiin osin kopioimaan jo aiemmin siihen kehitettyjä ohjelmistoräätälöintejä uuteen järjes-
telmään, koska joko uudessa järjestelmässä ei ollut mitään vastaavaa millä kyseisen 
asian olisi voinut hoitaa tai ohjelmistotoimittajan konsultit eivät sitä osanneet opastaa. 
Tosin näin jälkikäteen on peiliin katsottavaa esimerkiksi siinä, että tarkalla harkinnalla 
olisi varmaan voitu jättää osa uuteen järjestelmään tehdyistä räätälöinneistä tekemättä 
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ja sopeuttaa omaa toimintaa enemmän järjestelmän ehdoille ja käyttää niitä toimintoja, 
joita siitä löytyy. 
ERP-projekti oli mielenkiintoinen ja haastava kokemus ja hyvää harjoitusta tulevia pro-
jekteja ajatellen. Jos nyt tuleva konsernin yhteiseen ERP-järjestelmään siirtyminen to-
teutettaisiin itse eikä konsernivetoisesti eli yritykselle lähes annettuna, monessa asiassa 
toimittaisiin varmaan toisin. Tärkeimpänä voi tästä projektista saatujen kokemusten va-
lossa pitää panostusta ohjelmistotoimittajan valintaan. Konsulttien osaamisen, ohjelmis-
ton sopivuuden ja toimivuuden varmistaminen olisi ensisijaisen tärkeää. Konsulttien tulisi 
myös riittävästi perehtyä asiakasyrityksen nykytilanteeseen, erityisesti siihen miten tule-
vaan järjestelmään siirrettävät toiminnot ja tiedot hoidetaan yrityksen nykyisissä järjes-
telmissä. Ohjelmistoa vallittaessa olisi otettava paremmin huomioon loppukäyttäjien ko-
kemus ja tietämys tarvittavista ohjelmiston ominaisuuksista.  
Seuraavan vastaavan projektin yhteydessä olisi hyvä panostaa enemmän dokumentoin-
tiin, kattavampaan koulutukseen, sekä myös ajan antamiseen henkilöstölle keskittyä pro-
jektiin kunnolla, mikä merkitsee usein välttämättä muiden tehtävien vähentämistä tai 
mahdollisuutta irrottautua niistä kokonaan. Pitää sopia etukäteen, miten projektissa mu-
kana olevan henkilöstön panostukset korvataan. Mahdollisista lisä- ja ylitöistä tulee 
saada riittävä korvaus ja näistä korvauksista tulee sopia kirjallisesti etukäteen ennen 
projektin aloitusta. 
Projektin vetäjän pitää tuntea järjestelmä hyvin ja oltava tarkkana siitä, että palavereissa 
ja muissa tapaamisissa pysytään asiassa. Workshoppeihin ja muihin palavereihin on tär-
keää määritellä ennalta tarkat asialistat, joista tulee myös pitää kiinni. Konsulttien tulee 
valmistautua palavereihin etukäteen kunnolla ja hoitaa edellisessä palaverissa sovitut 
asiat valmiiksi. Tätä ei odoteta vain konsulteilta, vaan yhtä lailla myös osallistujien on 
hoidettava omat etukäteistehtävänsä, että asiat saadaan joustavasti etenemään. Projek-
tissa tulee olla osaavat ja riittävän pienet työryhmät. Ryhmissä on hyvä olla mukana 
pääosin niitä henkilöitä, jotka oikeasti hoitavat asioita käytännössäkin, ei pelkästään 
päälliköitä ja esimiehiä. 
Case-yrityksen projektia voidaankin näin jälkikäteen pitää ”harjoitusprojektina” tulevaa 
konsernin ERP-projektia ajatellen. Projektista on saatu paljon oppia ja saadut kokemuk-
set kannattaakin ehdottomasti hyödyntää tulevassa ERP-käyttöönotossa, siltä osin kuin 
se on mahdollista. 
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7.2  Opinnäytetyön luotettavuus 
Case-tutkimuksen arvioitavuudessa dokumentaatio on yksi tärkeimmistä asioista, joka 
luo työlle uskottavuutta. (Kananen 2013, 118). Tulkinnan ristiriidattomuus (sisäinen vali-
diteetti) tarkoittaa oikeita syy-seuraussuhteita. Todistelussa käytetään useita tietolähteitä 
uskottavuuden parantamiseksi. Kokonaisvaltaisen ja syvällisen kuvan saaminen edellyt-
tää monipuolisen aineiston hankintaa (Kananen 2013, 119.) 
Case-tutkimuksen tulosten yksinkertaisin luotettavuuden osoittamiskeino on hyödyntää 
monilähteisyyttä. Luotettavuuden kannalta on tärkeintä, että pystytään perustelemaan, 
todistamaan ja näyttämään toteen se mitä esitetään. (Kananen 2013,121- 122.) Case-
tutkimus ei pyri edustamaan yleistettävyyttä, joten sen tuloksia ei pidä pitää yleisesti val-
lalla olevina näkemyksinä, eikä se ole tarkoituskaan, koska tapaus sinänsä on kiinnos-
tava. Case-tutkimus antaa mahdollisuuden säilyttää aineistossa todellisen elämän tun-
nusmerkistön. Tällaisia ovat esimerkiksi organisaatioiden ja johtamisen prosessit, kan-
sainväliset suhteet ja tuotantoelämän kehittyminen (Anttila 2006, 287-288.) 
Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistoa on kerätty useasta eri lähteestä. Opinnäytetyön 
kirjallisina dokumentteina on käytetty ERP-projektin toteutukseen liittyviä yrityksen arkis-
toituja aineistoja, yrityksen sekä ohjelmistotoimittajan toimittamia projektidokumentteja, 
erilaisia projektiryhmän työstämiä pöytäkirjoja ja muistioita sekä sähköpostiviestejä.  
Opinnäytetyön empiirisen osion tutkimusmenetelmänä käytettiin case-yrityksen pääkäyt-
täjäryhmälle laadittua kyselylomaketta. Sähköpostitse lähetetty kysely valittiin aineiston-
keruumenetelmäksi haastattelun sijasta sen joustavuuden vuoksi. Kyselyyn oli mahdol-
lista vastata vastaajalle parhaiten sopivana ajankohtana, kun haastattelun aika olisi pi-
tänyt sopia etukäteen. ERP-projektissa toiminutta projektipäällikköä haastateltiin etukä-
teen lähetettyjen teemahaastattelukysymysten perusteella kokonaisvaltaisemman ku-
van saamiseksi projektin toteutumisesta projektin johtamisen näkökulmasta. 
Tutkimuksen vahvistettavuuden varmistamiseksi yksinkertaisin tapa on luettaa aineisto 
ja tulkinta sillä, jota se koskee. Informantti (tiedonantaja) lukee tekstin ja vahvistaa tul-
kinnan ja tutkimustuloksen, jolloin tutkimuksen voidaan todeta olevan luottava tutkittavan 
kannalta. Faktojen osalta luotettavuusprosessia ei käytetä. (Kananen 2013, 119-120.)  
Tämä opinnäytetyö on luetutettu case-yrityksen projektipäälliköllä, koska hänellä on pa-
ras kokonaiskuva projektista. 
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Kirjallisten dokumenttien, kyselyn sekä haastattelun vastausten pohjalta muodostettiin 
käsitys siitä, miten ERP-järjestelmän vaihto on case-yrityksessä edennyt. Tässä opin-
näytetyössä eri aineistoista saatua tietoa on esitetty kirjallisessa muodossa sekä kuvioi-
den ja luetteloiden avulla. Opinnäytetyössä on pyritty esittämään kaikki tutkimuksessa 
käytetyt vaiheet ja menetelmät tarkasti. 
Opinnäytetyön voidaan edellisten perustelujen pohjalta katsoa täyttävän tutkimukselle 
asetetut vaatimukset luotettavuuden ja vahvistettavuuden suhteen. 
Case-yritykseen on ERP-projektin kuluessa kertynyt paljon monipuolista osaamista 
etenkin projektityöskentelyyn liittyen. Projektin aikana pidetyissä erilaisissa palavereissa 
ja workshopeissa on jokainen osallistuja todennäköisesti oppinut paljon uutta, paitsi pro-
jektista ja järjestelmistä, niin myös yhteistyöstä ja muiden osastojen työtehtävistä. Opin-
näytetyön tekijänä olen omalta osaltani kokenut mielenkiintoiseksi löytää kirjallisuudesta 
pohdintoja samoista aihepiireistä kuin mihin omalla työpaikalla vastaan tulevat haasteet-
kin usein liittyvät ja näin pohtia käytännön toimintaa myös teorioiden ja mallien valossa, 
ja lopulta havaita, miten teoria ja käytäntö kohtaavat kehittämistoiminnassa.  
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Hyvä kollega, 
 
Suoritan tradenomi YAMK -tutkintoa Turun ammattikorkeakoulun yrittäjyyden- ja liiketoimintaosaamisen -
koulutusohjelmassa ja opintoihini kuuluu opinnäytetyön tekeminen. 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönoton onnistumiseen 
vaikuttavia tekijöitä. 
Osana empiiristä tutkimusta kartoitan ERP-projektissa mukana olleiden henkilöiden mielipidettä 
järjestelmän vaihdon ([vanha ERP] -> [uusi ERP]) onnistumisesta. 
 
Toivonkin, että sinulta liikenisi aikaa ja mielenkiintoa vastata sähköpostitse alla oleviin kysymyksiin viikon 
kuluessa, mielellään viimeistään 20.4. mennessä. 
Vastaukset käsitellään opinnäytetyössä nimettöminä ja tulevat vain tämän opinnäytetyön käyttöön. 
 
Jos epäselvää tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä. 
 
Kiitos avustasi jo etukäteen! 
  
t. Tiina 
  
  
Kysymykset:   
 
Olisin kiitollinen, jos myös vähän perustelet kannanottojasi vastauksissasi. 
 
 
1. Mitä odotuksia sinulla oli tätä uutta ERP-järjestelmää kohtaan? 
 
2. Vastaako uusi järjestelmä pääsääntöisesti odotuksiasi?  Mainitse mielestäsi tärkeimmät asiat, jotka 
ERP-järjestelmässä toimivat nyt hyvin. Entä mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joita mielestäsi pitäisi 
kehittää?   
 
3. Miten arvioisit ERP-järjestelmää sen teknisten ominaisuuksien osalta? (käytettävyys, selkeys, 
nopeus, tiedonhaku, tietojen paikkansa pitävyys jne.)  
 
4. Oletko sinä ja osastosi saaneet riittävästi ja oikeanlaista tukea ERP-järjestelmän käyttöönoton ja 
käytön yhteydessä?  (oman yrityksen tuki / ohjelmistotoimittajan tuki) 
 
5. Koetko saaneesi riittävästi tietoa ERP-projektista ja sen etenemisestä? (viestintä henkilöstölle, 
viestintätavat) 
 
6. Kerro mitä mieltä olet henkilöstön ottamisesta mukaan ERP-projektiin? (suunnittelu, toteutus, 
kehittäminen)   
 
7. Oletko saanut osallistua tarpeeksi ERP-projektiin? (suunnittelu, toteutus, kehittäminen) 
 
8. Miten hyvin ERP-järjestelmän käyttöönottoon ja käyttöön on mielestäsi sitouduttu 
yrityksessämme? 
 
9. Minkälaista koulutusta ja perehdytystä olisit toivonut lisää ERP-järjestelmän käyttöönottoon 
liittyen?  
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10. Mitkä seuraavista asioista ovat mielestäsi tärkeimmät ERP-järjestelmän käyttöönotossa? Numeroi 
alla olevat tärkeysjärjestykseen.   
 
Henkilöstön osallistaminen 
Projektijohdon pätevyys  
Projektityöryhmän kokoonpano 
Muutosvastarinnan huomioiminen  
Selkeät tavoitteet ja visio 
Tehokkuuden seuranta ja arviointi 
Viestintä 
Henkilöstön sitouttaminen 
Koulutus 
Johdon tuki ja sitoutuminen 
Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu 
Ulkopuolisen konsultin pätevyys 
  
11. Minkä kokonaisarvosanan antaisit ERP-projektille? (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono)  
Perustele arviosi lyhyesti. 
 
12. Avoin palaute ERP-projektista:  
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Projektipäällikön haastattelukysymykset 
 
1. Mitkä olivat projektin tavoitteet ja miten ne mielestäsi toteutuivat?  
 
2. Saatiinko projektin tuloksena jotakin enemmän kuin mitä osattiin odottaa? 
 
3. Millainen oli projektin haastavuus projektipäällikön näkökulmasta suhteessa ennakkokäsityksiisi? 
 
4. Tekisitkö nyt jotain toisin, ja jos niin mitä? 
 
5. Ohjelmistotoimittaja? Yhteistyö? Ohjelmistotoimittajan projektipäällikön ja konsulttien  
osaaminen ja asioiden hallinta? 
 
6. Oliko projektiryhmässä mukana oikeat henkilöt? Ryhmän koko? Ryhmän yhteistyö? 
 
7. Mitä itse opit projektista? 
 
8. Johdon tuki? 
 
9. Mitä muuta haluat kertoa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 3 (1)  
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Mettälä 
Kyselyaineiston analysointitaulukko 
Tämä aineisto on luottamuksellista.
Liite 4 (1)  
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiina Mettälä 
Kick off -tilaisuuden ohjelma 
Tämä aineisto on luottamuksellista. 
 
